

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000403	業種区分	建設工事
業種	土木一式（水道施設）	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第1号、下水工第501号 相長川河川改修工事に伴う配水支管及び下水道管移設工事		
工事場所	福知山市 私市 地内		
工事期間	自 令和3年7月12日 ～ 至 令和3年10月29日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和3年7月7日 13時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	（水道）仮設配水支管布設工 SUS100A L=171.1m、 SUS 50A L=1.4m、PEP100 L=13.9m 既設配水管撤去工 N=一式 （下水）仮設管工 SUS80A L=179.0m PEP80A L=12.0m 既存管撤去工 N=一式  <b>最高予定価格 16,195 千円（税抜） 最低制限価格 14,166 千円（税抜）</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社芦田産業	14,127,000					失格（最低制限価格未滿）
2	桑原建設株式会社	14,130,000					失格（最低制限価格未滿）
3	杉本工業	14,252,000					—
4	セイリョウ建設株式会社	-					辞退
5	創生建設株式会社	-					辞退
6	タキノデンキ株式会社	-					辞退
7	南陵工業株式会社	14,223,000					—
8	株式会社油利総合設備	14,124,000					失格（最低制限価格未滿）
9	吉村工業株式会社	-					辞退
10	両丹管工事株式会社	14,187,000					落札

水道工第1号、下水工第501号 相長川河川改修工事に伴う配水支管及び下水道管移設工事

契約の相手	名 称	両丹管工事株式会社
	住 所	福知山市字堀小字下高田 2 3 3 3 - 1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	15,605,700 円	最高予定価格 (税込)	17,814,500 円
		最低制限価格 (税込)	15,582,600 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性等により入札参加資格者名簿で「水道施設」及び「土木一式」に登録された者（市内に本社・本店を有する者）のうちから 10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第 1 回変更契約	変更額 (水道)	0 円	変更契約日	令和3年10月22日	
	変更額 (下水道)	0 円			
	変更工期	令和3年7月12日	～	令和3年12月28日	
	変更理由 (水道)	京都府の実施する相長川河川改修工事との工程調整のため、工事期間を延長します。			
	変更理由 (下水道)	京都府の実施する相長川河川改修工事との工程調整のため、工事期間を延長します。			
第 2 回変更契約	変更額 (水道)	△ 20,900 円	変更契約日	令和3年12月3日	
	変更額 (下水道)	△ 141,900 円			
	変更工期	令和3年7月12日	～	令和3年12月28日	
	変更理由 (水道)	<ul style="list-style-type: none"> <li>河川改修工事の計画変更及び既設管渠が想定と異なっていたことにより、仮設管渠の延長及び部材・ルートを変更する。</li> <li>上記に伴い、既設管渠及び付帯構造物の撤去数量を減とする。</li> <li>河川改修工事との工程調整により、仮設配水支管SUS100A、SUS50Aの賃借期間を減とする。</li> </ul>			
	変更理由 (下水道)	<ul style="list-style-type: none"> <li>既設管接続箇所及び既存資料では不明確であった管路埋設箇所について、試掘調査工を追加する。</li> <li>京都府の河川改修工事計画見直しに伴い、仮配管法線及び土工延長を変更する。</li> <li>試掘調査結果に基づき、既設管撤去工を現況に応じた形状での撤去処分へ変更する。</li> <li>道路管理者との協議により、交通誘導員の配置を変更する。</li> </ul>			