

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003988	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第252号 畑川(4)河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 夜久野町今里 地内		
工事期間	自 平成22年 3月25日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月18日 9時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	延長:L=291m 工事概要:土工1式、コンクリートブロック積工(裏コン有)A=31㎡、コンクリートブロック積工(裏コン無)A=563㎡、根固めブロック工1式 最高予定価格：28,300千円(税抜き) 最低制限価格：22,200千円(税抜き)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社梅田組						辞退
2	株式会社衣川組	22,200,000					落札
3	公正産業株式会社	23,700,000					-
4	大立工業株式会社	23,500,000					-
5	株式会社高尾組						失格(内訳明細書不備)
6	株式会社西本						辞退
7	株式会社前田産業						失格(内訳明細書不備)
8	松崎建設株式会社						辞退
9	株式会社丸協	28,000,000					-
10	夜久野土木企業組合						辞退



契約の相手	名称	株式会社衣川組		
	住所	福知山市夜久野町末718-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	23,310,000 円	最高予定価格(税込み)	29,715,000 円	
		最低制限価格(税込み)	23,310,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 3月25日 ~ 平成22年10月29日		
	変更理由	関係機関との調整・協議に日数を要したため。		
第2回変更契約	変更額	-126,000 円	変更契約日	平成22年10月27日
	変更工期	平成22年 3月25日 ~ 平成22年12月24日		
	変更理由	埋没していた既設護岸を掘り出したところ、既設護岸の位置が違っていたため、コンクリートブロック積工面積を変更する。既設コンクリートブロック積を取壊したところ、当初設計数量より少量であったため、変更を行う。隣接地権者との協議の結果、工期を平成22年12月24日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			