

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000004121	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第36号 菟原下一耐震性貯水槽新設工事		
工事場所	福知山市 三和町菟原下一 地内		
工事期間	自 平成22年 3月24日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月17日 9時45分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	土工1式、耐震性貯水槽（40m ³ ）1基、既設防火水槽埋戻工1式		
	最高予定価格：4,279千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社						辞退
2	有限会社エイワ	4,200,000					-
3	北山建設株式会社	4,200,000					-
4	田中建設工業						辞退
5	大永産業株式会社						辞退
6	株式会社西山組						辞退
7	株式会社細見工業	4,040,000					落札
8	三和建設工業株式会社	4,200,000					-
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社細見工業		
	住所	福知山市三和町菟原下94-6		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,242,000 円	最高予定価格(税込み)	4,492,950 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と指名回数から入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 3月24日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	平成21年8月豪雨の緊急的災害応急復旧工事及び地元調整に時間を要したため		
第2回変更契約	変更額	514,500 円	変更契約日	平成22年 6月14日
	変更工期	~		
	変更理由	地権者との協議により、既設防火水槽の取壊の数量の変更(7m3→16m3)を行うほか、舗装復旧工を8㎡追加する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			