

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004035	業務区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第34号 公共下水道事業 福知山終末処理場し尿投入施設 し渣コンベア更新工事		
工事場所	福知山市字荒河地内（福知山終末処理場内）		
工事期間	自 平成22年 3月 5日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月26日 13時15分 管財契約課	落札方法	価格競争
概要	工事概要：し渣コンベア（垂直フライト式ケースコンベア） 1台 点検用架台 1式 開口部蓋 1式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	山田エンジニアリングサービス株式会社	13,500,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名称	山田エンジニアリングサービス株式会社		
	住所	大阪府中央区道修町4-5-22		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	14,175,000 円	最高予定価格(税込み)	15,512,700 円	
		最低制限価格(税込み)	/ 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由	<p>本工事の施行方法は指名競争入札としていたが、1者を除く他の全ての指名業者から入札辞退の申し出があり、入札を中止した。その後、再度業者選定を行い、本市登録業者の中から工事実績等により施工可能とみられる全ての業者を指名して入札を行おうとしたが、再び同様の結果となった。以上の結果から、入札辞退しなかった唯一の業者である山田エンジニアリングサービス株式会社との随意契約を行う。</p>		
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 3月 5日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	工法選定において時間を要し、年度内完成ができなくなったため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			