

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003457	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第42号 厚中間屋町マンホール更生工事		
工事場所	福知山市 厚中間屋町 地内		
工事期間	自 平成22年 3月 8日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月 4日 11時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	マンホール更生 3号人孔 マンホール更生工 M L R工法 N=1.0箇所 最高予定価格：11,270千円（税抜き） 最低制限価格：8,768千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	芦森エンジニアリング株式会社大阪事業所	11,155,000					-
2	株式会社大阪防水建設社	10,767,000					-
3	株式会社環境開発大阪営業所	10,945,000					-
4	管清工業株式会社京滋営業所	10,410,000					落札
5	株式会社かんとーす	10,639,000					-
6	株式会社城南開発興業	10,687,000					-
7	都市クリエイト株式会社京都支店	10,579,000					-
8	日本ヘルス工業株式会社大阪オフィス						辞退
9	株式会社橋本設備工業所	11,051,000					-
10	柁木工業株式会社	10,809,000					-

契約の相手	名称	管清工業株式会社		京滋営業所
	住所	京都府城陽市長池北清水112-2-102		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	10,930,500 円	最高予定価格(税込み)	11,833,500 円	
		最低制限価格(税込み)	9,206,400 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿の「管」に登録された者で、公益社団法人日本下水道管理業協会関西支部の会員から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月 31日
	変更工期	平成22年 3月 8日 ~ 平成22年 5月 31日		
	変更理由	本工事を実施するにあたり、給食センター建設用地の間屋町商店との調整に時間を要し年度内完成ができなくなったため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 5月 25日
	変更工期	平成22年 3月 8日 ~ 平成22年 7月 16日		
	変更理由	工期延期理由: ①工事実施にあたり、圧送管からの汚水処理及び硫化水素に対する安全を考慮した工法を検討するのに時間を費やしたため、工期を延期せざるを得なくなった。 ②実際に施工するにあたり、第1工程の圧送管仮設工事をするのに、雨天が続き着手が遅れたため、工期を延期せざるを得なくなった。		
第3回変更契約	変更額	-3,224,550 円	変更契約日	平成22年 7月 9日
	変更工期	平成22年 3月 8日 ~ 平成22年 8月 6日		
	変更理由	◎最終工程の人孔内圧送管取付に際し、ポンプ場からの圧送汚水の一時停止作業が雨天続きで困難となったため、工期を延期する。 1. 当初、人孔更生を汚水少の夜間に予定していたが、作業及び工程調整の結果昼間作業可能となったため、日作業量の変更・強力吸引車運転の変更により減額変更とする。 2. 当初、3号人孔全て人孔更生する計画としていたが、準備工で人孔内洗浄したところ上部の1号部が腐食により崩壊したため、急遽1号部を新材で復旧し、変更する。		