

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000003727	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第32号 日置耐震性貯水槽新設工事		
工事場所	福知山市 夜久野町日置 地内		
工事期間	自 平成22年 3月 4日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月 1日 10時0分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	土工1式、耐震性貯水槽（40m ³ ）1基、既設防火水槽埋戻工1式		
	最高予定価格：3,869千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川組	3,670,000					落札
2	公正産業株式会社						失格（内訳明細書不備）
3	株式会社高尾組						辞退
4	株式会社西本	3,750,000					-
5	株式会社前田産業						辞退
6	松崎建設株式会社						失格（内訳明細書不備）
7	株式会社丸協	3,784,000					-
8	夜久野土木企業組合						辞退
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社衣川組		
	住所	福知山市夜久野町末718-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,853,500 円	最高予定価格(税込み)	4,062,450 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と指名回数から入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 3月 4日 ~ 平成22年 5月28日		
	変更理由	平成21年8月豪雨の緊急的災害応急復旧工事と地元調整に日数を要したため		
第2回変更契約	変更額	40,950 円	変更契約日	平成22年 5月12日
	変更工期	~		
	変更理由	掘削法面の崩壊による施工時の安全性を確保し、隣接倉庫への影響を防止するため、法留柵(土留柵)を追加する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			