

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号 | 0000003617 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 土木第253号 畑川(6)河川災害復旧工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 夜久野町柿本 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成22年 3月 4日 ~ 至 平成22年 3月31日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成22年 2月26日 10時0分 入札室（旧本館2階） | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | コンクリートブロック積工 83m2 仮設工 1式 最高予定価格：3,899千円（税抜き） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 株式会社石丸浄水センター | | | | | | 辞退 |
| 2 | 有限会社藤本工業 | 3,750,000 | | | | | 落札 |
| 3 | 中山建材株式会社 | 3,800,000 | | | | | - |
| 4 | 大建工業 | | | | | | 辞退 |
| 5 | 協同株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 6 | 森本設備工業有限公司 | | | | | | 辞退 |
| 7 | 国栄建工 | 3,800,000 | | | | | - |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|---------------------------|-------------|-------------|
| 契約の相手 | 名称 | 有限会社藤本工業 | | |
| | 住所 | 福知山市字京19番地 | | |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む) | 3,937,500 円 | 最高予定価格(税込み) | 4,093,950 円 | |
| | | 最低制限価格(税込み) | 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格(入札参加条件) | | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 指名回数から入札参加資格者名簿で「土木一式」のC等級に登録された者から7者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 0 円 | 変更契約日 | 平成22年 3月31日 |
| | 変更工期 | 平成22年 3月 4日 ~ 平成22年12月24日 | | |
| | 変更理由 | 関係機関との調整・協議に日数を要したため。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |