

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |   |      |      |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号      | 0000003596  | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種        | 土木一式  | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 土木第259号 ハシラ川河川災害復旧工事  |      |      |
| 工事場所      | 福知山市夜久野町田谷垣地内   |      |      |
| 工事期間      | 自 平成22年 3月 4日 ~ 至 平成22年 3月31日                                 |      |      |
| 入札方法      | 指名競争入札  | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 平成22年 2月26日 9時30分 入札室（旧本館2階）                                  | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | コンクリートブロック積（裏コン無） A=48m2<br>河床張コンクリート L=35m<br>植生工（張芝） A=11m2 |      |      |
|           | 最高予定価格：4,967千円（税抜き）   |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名    | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考 |
|----|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1  | 株式会社衣川製材所    | 4,760,000               |                         |                         |                         |                         | 落札 |
| 2  | あしだ土木        |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退 |
| 3  | 株式会社山成建設     | 4,917,000               |                         |                         |                         |                         | -  |
| 4  | 株式会社かんとーず    | 4,900,000               |                         |                         |                         |                         | -  |
| 5  | 株式会社石丸浄水センター |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退 |
| 6  | 有限会社藤本工業     | 4,950,000               |                         |                         |                         |                         | -  |
| 7  | 中山建材株式会社     | 4,950,000               |                         |                         |                         |                         | -  |
| 8  | 大建工業         |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退 |
| 9  | 協同株式会社       |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退 |
| 10 | 森本設備工業有限公司   |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退 |

|                         |  |                              |             |             |
|-------------------------|--|------------------------------|-------------|-------------|
| 契約の相手                   | 名称   | 株式会社衣川製材所                    |             |             |
|                         | 住所   | 福知山市夜久野町額田1406               |             |             |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む)     | 4,998,000 円  | 最高予定価格(税込み)                  | 5,215,350 円 |             |
|                         |  | 最低制限価格(税込み)                  | 円           |             |
| (条件付一般競争入札の場合)          | 当該資格(入札参加条件)                                       |                              |             |             |
|                         | 参加させなかった者、その理由                                     |                              |             |             |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由 | 地域性と指名回数から入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から10者を選定した。 |                              |             |             |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由   |  |                              |             |             |
| 第1回変更契約                 | 変更額  | 0 円                          | 変更契約日       | 平成22年 3月31日 |
|                         | 変更工期   | 平成22年 3月 4日 ~ 平成22年12月24日    |             |             |
|                         | 変更理由   | 関係機関との調整・協議に日数を要したため。        |             |             |
| 第2回変更契約                 | 変更額  | -521,850 円                   | 変更契約日       | 平成22年 8月31日 |
|                         | 変更工期   | ~                            |             |             |
|                         | 変更理由   | 床堀施工中に岩が出たため、普通基礎を岩着基礎に変更する。 |             |             |
| 第3回変更契約                 | 変更額  | 円                            | 変更契約日       |             |
|                         | 変更工期   | ~                            |             |             |
|                         | 変更理由   |                              |             |             |
| 第4回変更契約                 | 変更額  | 円                            | 変更契約        |             |
|                         | 変更工期   | ~                            |             |             |
|                         | 変更理由   |                              |             |             |