

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003588	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第285号 上荒河観音寺線 道路舗装改良（その2）工事		
工事場所	福知山市 観音寺 地内		
工事期間	自 平成22年 2月26日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月22日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	延長L=833m 路面切削工A=3130㎡ 表層工A=3130㎡ 路上再生路盤工A=1190㎡ 区画線1式 最高予定価格：18,400千円（税抜き） 最低制限価格：14,300千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	池田建設株式会社	18,000,000					-
2	上田土建株式会社	15,060,000					-
3	協和管工株式会社						辞退
4	共立工業株式会社						失格
5	世紀建設株式会社	16,500,000					-
6	株式会社西山組						辞退
7	株式会社平山組	14,600,000					-
8	前田工業株式会社	14,487,000					落札
9	三和建設工業株式会社	15,000,000					-
10	株式会社米田組	16,700,000					-

契約の相手	名称	前田工業株式会社		
	住所	福知山市字岩井小字大津江85-20		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	15,211,350 円	最高予定価格(税込み)	19,320,000 円	
		最低制限価格(税込み)	15,015,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と指名回数から入札参加資格者名簿で「ほ装」のA・B・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 2月26日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	他事業との調整及び土質調査に日数を要したため。		
第2回変更契約	変更額	3,143,700 円	変更契約日	平成22年 6月 2日
	変更工期	~		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・切削の結果、基層の損傷が激しい部分について、打換えを実施する。 ・現場精査、再測により舗装範囲の修正を実施する。 		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			