

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003561	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第101号 平成21年度 田和 521・538（水路）、527（道路）災害復旧工事		
工事場所	福知山市田和地内		
工事期間	自 平成22年 2月17日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月10日 14時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	復旧延長L=36.0m 521/129 コンクリートブロック練積工A=17.0m2 527/129 コンクリートブロック練積工A=24.0m2 床版工A=16.5m2 538/129 コンクリート構造物L=2.0m HP 600設置・撤去工L=2.4m HP 600基礎工L=1.3m 最高予定価格：4,580千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	大立工業株式会社						辞退
2	河守工業株式会社	4,580,000					-
3	株式会社門野組	4,580,000					-
4	岸下建設株式会社						辞退
5	株式会社丸協	4,460,000					-
6	株式会社西本	4,480,000					-
7	株式会社前田産業	4,350,000					落札
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社前田産業		
	住所	福知山市字田和10		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,567,500 円	最高予定価格(税込み)	4,809,000 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と指名回数から入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 2月17日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	他事業との調整に時間を要したため、工期を平成22年6月30日まで延期します。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 6月15日
	変更工期	平成22年 2月17日 ~ 平成22年 9月30日		
	変更理由	近接場所で施工中の他の災害復旧工事との工程調整に時間を要したため、工期を延期する。		
第3回変更契約	変更額	203,700 円	変更契約日	平成22年 9月15日
	変更工期	~		
	変更理由	現地精査の結果、水路(521/129)において、施工箇所が狭小であるため使用重機の変更を行う。また、道路(527/129)及び水路(538/129)において、廃材処分量等の変更を行う。		
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			