

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003557	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第92号 平成21年度 猪野々 13(田)災害復旧工事		
工事場所	福知山市猪野々地内		
工事期間	自 平成22年 2月17日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月10日 14時0分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	復旧面積A=0.76ha 1工区 排土工V=887.0m3 2工区 排土工V=344.0m3 3工区 排土工V=31.0m3 4工区 排土工V=21.0m3 最高予定価格：3,904千円【税抜き】		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	城谷建設株式会社	3,880,000					-
2	株式会社丸協	3,700,000					落札
3	株式会社西本	3,850,000					-
4	株式会社梅田組	3,850,000					-
5	株式会社赤井土木						辞退
6	株式会社前田産業	3,850,000					-
7	曾根電工株式会社						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社丸協		
	住所	福知山市字上小田1397		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,885,000 円	最高予定価格(税込み)	4,099,200 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と指名回数から、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から7者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 2月17日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	他事業との調整に時間を要したため、工期を平成22年6月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 6月15日
	変更工期	平成22年 2月17日 ~ 平成22年 8月31日		
	変更理由	近接場所で施工中の他の災害復旧工事との工程調整に時間を要したため、工期を延期する。		
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 8月24日
	変更工期	平成22年 2月17日 ~ 平成22年12月28日		
	変更理由	他機関との調整に不測の時間がかかるため、工期を平成22年12月28日まで延期する。		
第4回変更契約	変更額	-720,300 円	変更契約	平成22年11月12日
	変更工期	~		
	変更理由	13/129について、地元協議による計画田面高の変更により、排土量の変更を行う。13/129と近接箇所で作付けに支障があり早急の復旧が必要ある箇所の単費災害を施工する。		