

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003555	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第91号 平成21年度 猪野々 12(田)災害復旧工事		
工事場所	福知山市猪野々地内		
工事期間	自 平成22年 2月17日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月10日 13時45分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	復旧面積A=1.32ha 1工区 排土工V=202.0m3 2工区 排土工V=69.0m3 3工区 排土工V=264.0m3 4工区 排土工V=864.0m3 最高予定価格：4,359千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社能見土建	4,350,000					-
2	創生建設株式会社	4,359,000					-
3	渡辺建設株式会社						辞退
4	中小路建設株式会社	4,340,000					-
5	株式会社丸協	4,260,000					-
6	株式会社西本	4,140,000					落札
7	株式会社前田産業	4,270,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社西本		
	住所	福知山市鴨野町83-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,347,000 円	最高予定価格(税込み)	4,576,950 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と指名回数から、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から7者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 2月17日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	他事業との調整に時間を要したため、工期を平成22年6月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 6月15日
	変更工期	平成22年 2月17日 ~ 平成22年12月28日		
	変更理由	近接場所で施工されている他の災害復旧工事と工程調整した結果、本工事の工期を延長する。		
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年12月21日
	変更工期	平成22年 2月17日 ~ 平成23年 2月10日		
	変更理由	他機関との調整に不測の時間がかかるため、工期を平成23年2月10日まで延期する。		
第4回変更契約	変更額	45,150 円	変更契約日	平成23年 1月19日
	変更工期	~		
	変更理由	4工区1及び4工区2の畦畔が被災していたため、畦畔復旧を行う。 1工区の排土工を施工するにあたり、廃棄物が発生したため処分を行う。		