

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000000	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第12号 山田線道路舗装改良工事に伴う鉄蓋調整工事		
工事場所	福知山市 三和町寺尾 地内		
工事期間	自 令和3年11月24日 ～ 至 令和4年2月28日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和3年11月18日 14時00分 上下水道部101会議室	落札方法	価格競争
概要	鉄蓋調整工 N=10か所 土工 N=一式 既設構造物撤去工 N=一式 最高予定価格 公表しない		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社細見工業	2,480,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

下水工第12号 山田線道路舗装改良工事に伴う鉄蓋調整工事

契約の相手	名 称	株式会社細見工業
	住 所	福知山市三和町菟原下94-6

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,728,000 円	最高予定価格(税込)	公表しない
		最低制限価格(税込)	適用せず

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	<p>本工事は、道路河川課発注の道路舗装改良工事に伴い、支障となる下水道マンホール鉄蓋の高さ調整を行うものである。道路舗装改良工事は過年度に道路改良を行った箇所のアスファルト舗装を施工するもので、道路の嵩上げを伴うものである。</p> <p>当該工事を施工する上で、供用中の道路における鉄蓋嵩上げに伴う安全対策など、施工に際して両工事を一元管理する必要がある。そのため、本工事は主工事となる道路河川課発注工事の受注者である上記業者との随意契約とする。</p>	

第1回変更契約	変更額	278,300 円	変更契約日	令和4年1月27日
	変更工期	令和3年11月24日	～	令和4年2月28日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 道路舗装改良工事との工程調整の結果、本工事施工中及び施工後の通行性等安全措置を講じる必要が生じたため、舗装撤去工、舗装復旧工及び交通管理工を追加します。 既設鉄蓋等を撤去した結果、既設アンカーの再利用が可能であったため、削孔工を廃工とし、アンカー等の部材を新材から流用へ変更します。 		