

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000487	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第2号 福知山処理区マンホール鉄蓋更新工事（R3-3工区）		
工事場所	福知山市 北羽合ほか 地内		
工事期間	自 令和3年7月14日 ～ 至 令和4年1月21日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和3年7月9日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	汚水鉄蓋更新工事：補助事業 N=45か所 汚水鉄蓋更新工事：単費事業 N=47か所 最高予定価格 30,202 千円（税抜） 最低制限価格 26,507 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社赤井土木	26,708,000					—
2	株式会社アシダ組	26,501,000					失格（最低制限価格未滿）
3	株式会社芦田産業	26,486,000					失格（最低制限価格未滿）
4	株式会社いとう	26,330,000					失格（最低制限価格未滿）
5	岩田建設株式会社	26,508,000					—
6	株式会社梅田組	26,509,000					—
7	加藤建設株式会社	26,509,000					—
8	岸下建設株式会社	26,510,000					—
9	株式会社衣川組	26,508,000					—
10	グリーンテック合同会社	26,507,000					落札

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	公正産業株式会社	26,508,000					—
12	世紀建設株式会社	30,000,000					—
13	創生建設株式会社	30,000,000					—
14	大栄工業株式会社	26,519,000					—
15	大永産業株式会社	26,510,000					—
16	大立工業株式会社	26,513,000					—
17	株式会社竜城工務店	26,539,000					—
18	株式会社テクノ創建	26,510,000					—
19	中小路建設株式会社	26,471,000					失格(最低制限価格未滿)
20	ヒガシ・エンタープライズ株式会社	26,517,000					—
21	株式会社富士興業	26,508,000					—
22	有限会社藤本工業	26,509,000					—
23	株式会社BLUE WORLD	26,508,000					—
24	株式会社丸協	26,524,000					—
25	三和建設工業株式会社	26,538,000					—
26	メイコー建設株式会社	26,509,000					—
27	株式会社油利総合設備	26,509,000					—
28	吉村工業株式会社	29,800,000					—
29	渡辺建設株式会社	26,546,000					—
30							—

下水工第2号 福知山処理区マンホール鉄蓋更新工事 (R3-3工区)

契約の相手	名 称	グリーンテック合同会社
	住 所	福知山市夜久野町直見785

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	29,157,700 円	最高予定価格 (税込)	33,222,200 円
		最低制限価格 (税込)	29,157,700 円

条件付一般競争入札	当該資格	(1) 令和3年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を配置できること。
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	2,273,700 円	変更契約日	令和3年12月15日
	変更工期	令和3年7月14日	～	令和4年1月21日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・設計照査の結果、マンホール鉄蓋更新1箇所を廃工とします。 ・公安委員会及び地元との協議により、交通誘導警備員の配置を変更します。 ・現場精査の結果、区画線復旧工を追加します。 ・道路管理者との協議により、舗装復旧範囲及び舗装構成を変更します。 		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			