

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002971	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第55号 戸田地区集落環境整備事業 耐震性貯水槽設置工事		
工事場所	福知山市字戸田地内		
工事期間	自 平成22年 1月18日 ~ 至 平成22年 3月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 1月13日 10時15分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	耐震性貯水槽 N=1.0基		
	最高予定価格：3,760千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	3,370,000					落札
2	株式会社山成建設	3,570,000					-
3	株式会社慎和建設工業	3,750,000					-
4	西部建設						辞退
5	大建工業	3,750,000					-
6	有限会社高石建設	3,400,000					-
7	橋本工業株式会社						辞退
8	ミツワ建設	3,700,000					-
9	株式会社百瀬建設	3,760,000					-
10							

契約の相手	名 称	有限会社キョウギ建設		
	住 所	福知山市字土28-7		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,538,500 円	最高予定価格(税込み)	3,948,000 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	157,500 円	変更契約日	平成22年 3月 1日
	変更工期	平成22年 1月18日 ~ 平成22年 3月26日		
	変更理由	床掘した結果、土質の変化によって法面が崩壊する危険性があった。土圧を軽減するため、掘削幅を変更します。また、コンクリートガラ処分を追加します。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			