

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002838	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第28号 福知山都市計画道路事業 多保市正明寺線(高畑工区)橋梁下部工(A2橋台)工事		
工事場所	福知山市 字堀 地内		
工事期間	自 平成22年 1月12日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年12月28日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	橋梁下部工(A2橋台) 橋台工 1基 基礎工 1式 護岸工 1式		
	最高予定価格：43,347千円（税抜き） 最低制限価格：34,978千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	34,538,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社芦田産業	34,463,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社梅田組						辞退
4	加藤建設株式会社	36,800,000					-
5	株式会社門野組	35,030,000					落札
6	岸下建設株式会社	34,517,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社衣川組	34,331,000					失格（最低制限価格未
8	河守工業株式会社	34,410,000					失格（最低制限価格未
9	三丹開発株式会社	34,620,000					失格（最低制限価格未
10	城谷建設株式会社	34,420,000					失格（最低制限価格未

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	世紀建設株式会社	34,325,000					失格(最低制限価格未
12	セイリョウ建設株式会社	34,628,000					失格(最低制限価格未
13	瀬戸内建設工業株式会社	34,751,000					失格(最低制限価格未
14	創生建設株式会社						辞退
15	株式会社高尾組	35,168,000					-
16	株式会社高見組	34,435,000					失格(最低制限価格未
17	株式会社達川組	34,510,000					失格(最低制限価格未
18	大立工業株式会社	34,567,000					失格(最低制限価格未
19	西田工業株式会社	34,451,000					失格(最低制限価格未
20	株式会社能見土建	34,380,000					失格(最低制限価格未
21	株式会社平山組	34,210,000					失格(最低制限価格未
22	前田工業株式会社	34,550,000					失格(最低制限価格未
23	株式会社丸協	34,461,000					失格(最低制限価格未
24	メイコー建設株式会社	34,603,000					失格(最低制限価格未
25	株式会社米田組	34,310,000					失格(最低制限価格未

都計 第 28 号 福知山都市計画道路事業 多保市正明寺線（高畑工区）橋梁下部工（A2橋台）工事

契約の相手	名称	株式会社門野組		
	住所	福知山市字下天津633-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	36,781,500 円	最高予定価格(税込み)	45,514,350 円	
		最低制限価格(税込み)	36,726,900 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	福知山市建設工事入札参加者名簿で「土木一式」のA等級に登録された者のうち、福知山市内に本社・本店を有するもので、入札参加申請時に建設業法に定める技術者を確保できる者		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由			
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 1月12日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 河川管理者との協議に時間を要したため、工期の延長を行う。 橋台工の床掘りにおいて、オープン掘削を計画していたが、砂礫層の広範囲露出により仮設工として鋼矢板施工に変更する 河川占用期間(非出水期)の関係から護岸工を廃工とする。 		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 6月11日
	変更工期	平成22年 1月12日 ~ 平成22年 7月30日		
	変更理由	河川管理者(京都府)により、本工事箇所隣接する堤防管理道路への接続道路工事が施工されることになり、河川管理者と工程調整した結果、本工事の工期を延長する。		
第3回変更契約	変更額	414,750 円	変更契約日	平成22年 7月15日
	変更工期	~		
	変更理由	<ol style="list-style-type: none"> (付帯工) 河川管理者との協議により、堤防管理道及び立入防止柵等の変更を行う。 (仮設工) 床掘りにおける湧水処理、縮切排水(水替)工を追加する。 		