

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |   |      |      |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号      | 000001293   | 業種区分 | 建設工事 |
| 業種        | 電気  | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 水道工第519号 遠隔監視システム整備事業 岬浄水場給水区域水質監視測定所設置工事   |      |      |
| 工事場所      | 福知山市 三和町岬ほか 地内  |      |      |
| 工事期間      | 自 令和3年12月16日 ～ 至 令和4年3月15日  |      |      |
| 入札方法      | 指名競争入札  | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 令和3年12月13日 11時00分 電子入札  | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | 水質監視盤 N=1面<br>監視装置ソフトウェア改造 N=一式<br><br><b>最高予定価格 12,296 千円（税抜） 最低制限価格 11,028 千円（税抜）</b> |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名     | 1回目<br>入札価格（円）<br>（評価値） | 2回目<br>入札価格（円）<br>（評価値） | 3回目<br>入札価格（円）<br>（評価値） | 4回目<br>入札価格（円）<br>（評価値） | 5回目<br>入札価格（円）<br>（評価値） | 備考           |
|----|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1  | 井上株式会社        | 11,070,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 2  | 大槻冷熱設備有限公司    |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退           |
| 3  | 北近畿電気システム株式会社 |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退           |
| 4  | 久世電気工業株式会社    | 12,290,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 5  | 株式会社佐藤商事      |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退           |
| 6  | 株式会社セイデンテクノ   | 10,998,000              |                         |                         |                         |                         | 失格（最低制限価格未滿） |
| 7  | タキノデンキ株式会社    | 11,028,000              |                         |                         |                         |                         | 落札           |
| 8  | 富士電機工事株式会社    |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退           |
| 9  | 北陵興業株式会社      | 11,048,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 10 | 株式会社堀通信       | 11,030,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 11 | 山下電工株式会社      | 11,015,000              |                         |                         |                         |                         | 失格（最低制限価格未滿） |
| 12 | 株式会社ヨネダ       |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退           |

水道工第519号 遠隔監視システム整備事業 岬浄水場給水区域水質監視測定所設置工事

|       |     |                  |
|-------|-----|------------------|
| 契約の相手 | 名 称 | タキノデンキ株式会社       |
|       | 住 所 | 福知山市大江町河守747番地の3 |

|                         |              |             |              |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 契約金額<br>(消費税及び地方消費税を含む) | 12,130,800 円 | 最高予定価格 (税込) | 13,525,600 円 |
|                         |              | 最低制限価格 (税込) | 12,130,800 円 |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 条件付一般競争入札      | 当該資格   |  |
|                | 参加させなかった者、その理由   |  |
| 指名競争入札における指名理由 | 回数調整等により入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から 12 者選定した。 |  |
| 随意契約の相手方の選定理由  |  |  |

|         |      |  |       |           |
|---------|------|--|-------|-----------|
| 第1回変更契約 | 変更額  | 105,600 円  | 変更契約日 | 令和4年3月4日  |
|         | 変更工期 | 令和3年12月16日   | ～     | 令和4年3月30日 |
|         | 変更理由 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路管理者との協議の結果、掘削部と既存アスファルト舗装との擦り付けを考慮し、アスファルト舗装復旧の数量を変更（増）する。</li> <li>・水質監視盤と稲葉加圧ポンプ盤との通信手段の協議の結果、通信施行を変更するため、部材類を変更する。この協議に時間を要したため、工事期限を延期する。</li> </ul> |       |           |
| 第2回変更契約 | 変更額  | 円  | 変更契約日 |           |
|         | 変更工期 |  | ～     |           |
|         | 変更理由 |  |       |           |