

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000935	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第11号 土師排水区雨水排水路新設工事		
工事場所	福知山市 土師新町東 地内		
工事期間	自 令和3年10月15日 ～ 至 令和4年2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和3年10月12日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	道路土工 N=一式 土留工 L=36m 排水構造物工 L=41m 附帯工 N=一式 舗装工 A=97㎡ 仮設工 N=一式 最高予定価格 11,903千円（税抜） 最低制限価格 10,377千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	有限会社キョウギ建設	10,378,000					落札
2	株式会社景福工業	10,397,000					—
3	株式会社コークス	10,371,000					失格（最低制限価格未滿）
4	株式会社国栄建工	11,395,000					—
5	株式会社山成建設	10,388,000					—
6	株式会社ジオ・ワークス	—					辞退
7	有限会社高石建設	11,850,000					—
8	田淵建設株式会社	11,900,000					—
9	月御工業	11,903,000					—
10	野口建設	—					辞退

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	ミツワ建設株式会社	11,901,000					—
12	株式会社横田石材	10,415,000					—
13							—
14							—
15							—
16							—
17							—
18							—
19							—
20							—
21							—
22							—
23							—
24							—
25							—
26							—
27							—
28							—
29							—
30							—

下水工第11号 土師排水区雨水排水路新設工事

契約の相手	名 称	有限会社キョウギ建設
	住 所	福知山市字土28-7

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	11,415,800 円	最高予定価格 (税込)	13,093,300 円
		最低制限価格 (税込)	11,414,700 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB等級に登録された者（市内本社・本店）から 12 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	2,701,600 円	変更契約日	令和4年2月21日
	変更工期	令和3年10月15日 ~ 令和4年3月25日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・床掘土の含水比が高く、埋戻材として不適であり、また、床付部において湧水が発生している状態であるため、埋戻材を流用土から再生砕石（RC-40）へ変更します。また、現場発生土の運搬処分を追加します。 ・床掘の結果、排水路設置や既設集水柵撤去作業に支障となる取付管及び下水道本管の撤去復旧を追加します。 ・後工事の工事内容や工程を精査した結果、アスファルト舗装範囲を変更する必要が生じたため、施工面積を変更（減）します。 ・追加工種等に伴い交通誘導員を増工します。 ・上記変更追加に伴い、完成期限を延期します。 		
第2回変更契約	変更額	213,400 円	変更契約日	令和4年3月18日
	変更工期	令和3年10月15日 ~ 令和4年3月25日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場精査の結果、アスファルト殻、コンクリート殻撤去処分量を変更します。 ・一部良質な流用土を埋戻しに使用できるため、埋戻しに使用する再生砕石（RC-40）の量を変更（減）する。また残土量を変更（減）します。 ・円滑な既設舗装との取り合いを施すため、アスファルト舗装範囲を変更（増）します。また交通誘導員の配置人数を変更（増）します。 		
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	令和4年3月24日
	変更工期	令和3年10月15日 ~ 令和4年3月31日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ブロック塀の施工にあたり権利者との施工日程の調整に不測の日数を要したため、工期を延期します。 		