

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |                                                                                                                                                    |      |      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 案件番号      | 0000000438                                                                                                                                         | 業種区分 | 建設工事 |
| 業 種       | 電気                                                                                                                                                 | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 水道工第503号 小畑第1加圧ポンプ所ほか 加圧ポンプ盤更新工事                                                                                                                   |      |      |
| 工事場所      | 福知山市 夜久野町小畑ほか 地内                                                                                                                                   |      |      |
| 工事期間      | 自 令和3年7月20日 ～ 至 令和4年1月28日                                                                                                                          |      |      |
| 入札方法      | 指名競争入札                                                                                                                                             | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 令和3年7月15日 11時00分 電子入札                                                                                                                              | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | 加圧ポンプ盤更新 N=2面、引込開閉器盤更新 N=2面、<br>保安器盤更新 N=1面<br>通信用ソフトウェア更新及び改造 N=1式、<br>監視装置ソフトウェア改造 N=1 式<br><br><b>最高予定価格 22,522 千円（税抜） 最低制限価格 20,109 千円（税抜）</b> |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名   | 1回目<br>入札価格（円）<br>（評価値） | 2回目<br>入札価格（円）<br>（評価値） | 3回目<br>入札価格（円）<br>（評価値） | 4回目<br>入札価格（円）<br>（評価値） | 5回目<br>入札価格（円）<br>（評価値） | 備考           |
|----|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1  | 井上株式会社      | 20,270,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 2  | オカモトデンキ株式会社 | 20,300,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 3  | 株式会社かんとーす   |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退           |
| 4  | 久世電気工業株式会社  | 22,522,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 5  | 株式会社グリーンテック | 20,043,000              |                         |                         |                         |                         | 失格（最低制限価格未満） |
| 6  | 株式会社ケンデンキ   | 20,050,000              |                         |                         |                         |                         | 失格（最低制限価格未満） |
| 7  | 曾根電工株式会社    |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退           |
| 8  | タキノデンキ株式会社  | 20,043,000              |                         |                         |                         |                         | 失格（最低制限価格未満） |
| 9  | 福知山電気株式会社   | 20,126,000              |                         |                         |                         |                         | 落札           |
| 10 | 北陵興行株式会社    | 20,158,000              |                         |                         |                         |                         | —            |

水道工第503号 小畑第1加圧ポンプ所ほか 加圧ポンプ盤更新工事

|       |     |                 |
|-------|-----|-----------------|
| 契約の相手 | 名 称 | 福知山電気株式会社       |
|       | 住 所 | 福知山市問屋町 2 7 - 5 |

|                         |                |             |                |
|-------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 契約金額<br>(消費税及び地方消費税を含む) | 22, 138, 600 円 | 最高予定価格 (税込) | 24, 774, 200 円 |
|                         |                | 最低制限価格 (税込) | 22, 119, 900 円 |

|                |                                                                   |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| 条件付一般競争入札      | 当該資格                                                              |  |
|                | 参加させなかった者、その理由                                                    |  |
| 指名競争入札における指名理由 | 地域性等により入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者（市内に本社・本店を有する者）のうちから 1 0 者選定した。 |  |
| 随意契約の相手方の選定理由  |                                                                   |  |

|           |      |                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 第 1 回変更契約 | 変更額  | 267, 300 円                                                                                                                                                                                                                             | 変更契約日 | 令和4年1月21日 |
|           | 変更工期 | 令和3年7月20日                                                                                                                                                                                                                              | ～     | 令和4年3月31日 |
|           | 変更理由 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・小畑第1加圧ポンプ所において、既存コンクリート舗装厚が当初計画より厚かったため、コンクリート撤去処分量を変更（増）する。</li> <li>・小畑第2加圧ポンプ所において、新たな電気設備が必要となったことから、設備負荷に対する遮断器類を加圧ポンプ盤に追加する。</li> <li>・追加部品の納期に日数を要するため、完成期限を令和4年3月31日まで延長する。</li> </ul> |       |           |
| 第 2 回変更契約 | 変更額  | 0 円                                                                                                                                                                                                                                    | 変更契約日 | 令和4年3月28日 |
|           | 変更工期 | 令和3年7月20日                                                                                                                                                                                                                              | ～     | 令和4年9月30日 |
|           | 変更理由 | 機器製作に関わる資材調達に不測の日数を要したため、工事期限を延期する。                                                                                                                                                                                                    |       |           |