

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001486	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第18号 弘法川河川改修工事に伴う配水支管移設工事		
工事場所	福知山市 篠尾新町 地内		
工事期間	自 令和4年1月25日 ～ 至 令和4年3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和4年1月20日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 DIP-GXφ150 L=13.2m PEPφ75 L=8.9m 仮設配水管布設工 SUS100A、50A N=一式 最高予定価格 7,425 千円（税抜） 最低制限価格 6,469 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社アクアテック						辞退
2	瀬戸内建設工業株式会社	6,497,000					—
3	株式会社高尾組						辞退
4	株式会社高見組	6,470,000					—
5	大栄工業株式会社						辞退
6	大永産業株式会社	6,470,000					—
7	西田工業株式会社						辞退
8	株式会社富士興業	6,475,000					—
9	有限会社藤本工業	6,469,000					落札
10	三和建設工業株式会社						辞退

水道工第18号 弘法川河川改修工事に伴う配水支管移設工事

契約の相手	名 称	有限会社藤本工業
	住 所	福知山市字京 1 9 番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,115,900 円	最高予定価格 (税込)	8,167,500 円
		最低制限価格 (税込)	7,115,900 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性等により入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から 10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第 1 回変更契約	変更額	540,100 円	変更契約日	令和4年3月31日
	変更工期	令和4年1月25日	～	令和4年4月29日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 試掘の結果既設管の埋設深さが想定と異なっていたため土工断面の変更を行います。また、水道管塗料の不適切な認証取得事案に伴い材料の一部を変更します。 ・ 仮設給水管B部において止水栓不良のため、材料等の追加を行います。 ・ 舗装厚が想定と異なっていたため、処分量を変更（増）します。 ・ 京都府施工工事との調整に時間を要したため、工期を延期します。 		
第 2 回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			