

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001272	業種区分	建設工事
業種	土木一式（水道施設）	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第504号、水道工第9号 榎原川改修工事に伴う下水道管及び給水管移設工事		
工事場所	福知山市 奥榎原 地内		
工事期間	自 令和3年11月26日 ～ 至 令和4年2月28日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和3年11月22日 13時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>〈水道〉</p> <p>配水支管移設工 PEPφ75 L=1.0m</p> <p>消火栓移設工 単口地下式消火栓 N=1基</p> <p>給水管移設工 PPφ20 N=5戸</p> <p>舗装復旧工 市道As t=5cm A=70㎡</p> <p><b>最高予定価格 43,459千円（税抜）</b></p> <p>〈下水〉</p> <p>【1工区】管布設工（PEφ50 L=18m, PEφ75 L=22m） L=40m</p> <p>【1工区】水管橋梁工（10号水管橋, 12号水管橋） N=2橋</p> <p>【2工区】管布設工（PEφ50 L=19m, PEφ50 L=26m） L=45m</p> <p>【2工区】水管橋梁工（15号水管橋, 16号水管橋） N=2橋</p> <p>【3工区】管布設工（PEφ75 L=16m, PEφ50 L=18m） L=34m</p> <p>【3工区】水管橋梁工（22号水管橋, 23号水管橋） N=2橋</p> <p>マンホールポンプ操作盤電線管復旧 N=1面</p> <p>マンホールポンプ操作盤移設復旧 N=2面</p> <p>レベルスイッチ撤去、取付 N=10台</p> <p><b>最低制限価格 38,297千円（税抜）</b></p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社赤井土木	43,000,000					—
2	株式会社門野組	—					辞退
3	創生建設株式会社	—					辞退
4	大栄工業株式会社	43,000,000					—
5	前田工業株式会社	—					辞退
6	メイコー建設株式会社	38,361,000					落札
7							—
8							—
9							—
10							—

下水工第504号、水道工第9号 榎原川改修工事に伴う下水道管及び給水管移設工事

契約の相手	名 称	メイコー建設株式会社
	住 所	福知山市駒場新町一丁目29番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	42,197,100 円	最高予定価格(税込)	47,804,900 円
		最低制限価格(税込)	42,126,700 円

条件付一般競争入札	当該資格	<p>(1) 令和3年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録され、かつ、「水道施設」のA等級又はB等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を土木工事業の工事区分について受けている者であること。</p> <p>(3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者(以下「配置技術者」という。)を当該工事に専任で配置できること。</p> <p>(4) 次のいずれにも該当する者であること。</p> <p>ア 水道配水管用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書を提出しており、現に配水管技能者を直接的かつ恒常的に雇用している者であること。</p> <p>イ 本工事の配置技術者又は現場代理人について、配水管技能者を配置できる者であること。</p> <p>ウ 配管時には、配水管技能者を常駐で配置できる者であること。</p>
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額(水道)	0 円	変更契約日	令和4年2月18日	
	変更額(下水道)	0 円			
	変更工期	令和3年11月26日	～	令和4年3月31日	
	変更理由(水道)	製品(専用橋工場制作)の需要集中に伴い入荷に時間を要したため、履行期限を延長します。			
	変更理由(下水道)	製品(専用橋工場制作)の需要集中に伴い入荷に時間を要したため、履行期限を延長します。			
第2回変更契約	変更額(水道)	0 円	変更契約日	令和4年3月31日	
	変更額(下水道)	0 円			
	変更工期	令和3年11月26日	～	令和4年6月30日	
	変更理由(水道)	京都府施工の河川改良工事との施工調整のため、履行期限を延期する。			
	変更理由(下水道)	関係機関との施工調整のため工事期限を延期する。			