

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | | |
|----------------------|---|------|------|----------------------|
| 案件番号 | 000001863 | 業務区分 | 建設工事 | |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | | |
| 工事番号及び工事名 | 土木第93号 関蓼原線 道路新設改良工事 | | | |
| 工事場所 | 福知山市 大江町下町 地内 | | | |
| 工事期間 | 自 平成21年 9月30日 ~ 至 平成22年 2月26日 | | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 | |
| 入札・見積日 | 平成21年 9月18日 10時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 | |
| 概要 | 延長 L=267m 土工一式 排水構造物工L=466m 舗装工A=269m ² 構造物取壊し工一式 | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>最高予定価格：20,200千円（税抜き）</td> </tr> <tr> <td>最低制限価格：15,800千円（税抜き）</td> </tr> </table> | | | 最高予定価格：20,200千円（税抜き） |
| 最高予定価格：20,200千円（税抜き） | | | | |
| 最低制限価格：15,800千円（税抜き） | | | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 株式会社赤井土木 | 16,220,000 | | | | | - |
| 2 | 伊東建設工業株式会社 | 16,200,000 | | | | | - |
| 3 | 株式会社猪野工務店 | 16,090,000 | | | | | - |
| 4 | 株式会社梅田組 | 15,958,000 | | | | | - |
| 5 | 株式会社門田組 | 17,700,000 | | | | | - |
| 6 | 株式会社門野組 | 15,915,000 | | | | | - |
| 7 | 岸下建設株式会社 | 15,920,000 | | | | | - |
| 8 | 株式会社木村組 | 16,130,000 | | | | | - |
| 9 | 河守工業株式会社 | 15,800,000 | | | | | 落札 |
| 10 | 城谷建設株式会社 | 16,290,000 | | | | | - |

| | | | | |
|-------------------------|---|---|--------------|-------------|
| 契約の相手 | 名称 | 河守工業株式会社 | | |
| | 住所 | 福知山市大江町河守350 | | |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む) | 16,590,000 円 | 最高予定価格(税込み) | 21,210,000 円 | |
| | | 最低制限価格(税込み) | 16,590,000 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格(入札参加条件) | | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性と工事規模等から入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から16者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 0 円 | 変更契約日 | 平成22年 2月 5日 |
| | 変更工期 | 平成21年 9月30日 ~ 平成22年 3月31日 | | |
| | 変更理由 | 地元調整に不測の期間を要したので工期を変更する。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 1,121,400 円 | 変更契約日 | 平成22年 3月 1日 |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | <ul style="list-style-type: none"> ・側溝の床掘範囲で影響を受けて破損した部分を張コンクリート、間詰コンクリートで復旧する。 ・側溝の下に暗渠管がある二段構造の区間があったので、側溝断面を大型に変更する。 | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | 0 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |