

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001670	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第18号 福知山都市計画道路事業 寺町岡篠尾線(惇明工区)道路築造工事		
工事場所	福知山市 字内記 地内		
工事期間	自 平成21年 9月16日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年 9月 9日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	道路築造工事 L=200m W=25.0m (西側全線の歩車道及び東側一部歩車道の築造) 土工 1.0 式 路床安定処理工 A=2,400㎡ 舗装工(車道+歩道) A=2,750㎡ 側溝工 L=262m 植樹樹工 N=13箇所 道路照明柱基礎工 N=7基		
	最高予定価格：53,403千円(税抜き) 最低制限価格：42,513千円(税抜き)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	42,230,000					失格(最低制限価格未)
2	株式会社芦田産業	49,000,000					-
3	株式会社梅田組						辞退
4	加藤建設株式会社	43,210,000					-
5	株式会社門野組	42,070,000					失格(最低制限価格未)
6	金下建設株式会社福知山営業所	47,800,000					-
7	岸下建設株式会社	42,770,000					-
8	株式会社衣川組	42,745,000					-
9	河守工業株式会社	42,290,000					失格(最低制限価格未)
10	三丹開発株式会社	42,580,000					-

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	城谷建設株式会社	43,200,000					-
12	世紀建設株式会社	42,095,000					失格(最低制限価格未)
13	セイリョウ建設株式会社	42,470,000					失格(最低制限価格未)
14	瀬戸内建設工業株式会社	42,843,000					-
15	創生建設株式会社	42,598,000					-
16	株式会社高尾組	45,375,000					-
17	株式会社高見組	42,875,000					-
18	株式会社達川組	42,720,000					-
19	但南建設株式会社福知山支店	43,120,000					-
20	大栄工業株式会社	43,070,000					-
21	大立工業株式会社	42,878,000					-
22	西田工業株式会社	42,550,000					落札
23	株式会社平山組	42,945,000					-
24	前田工業株式会社	42,178,000					失格(最低制限価格未)
25	株式会社松村組福知山営業所	43,310,000					-

契約の相手	名称	西田工業株式会社		
	住所	福知山市字天田小字犬丸131-1(南本町)		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	44,677,500 円	最高予定価格(税込み)	56,073,150 円	
		最低制限価格(税込み)	44,638,650 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	福知山市建設工事入札参加者名簿「土木一式」A等級、特定建設業許可、市内本社・本店、支店・営業所を有するもので、入札参加申請時に専任の監理技術者を確保できる者		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由			
第1回変更契約	変更額	5,341,350 円	変更契約日	平成22年 1月22日
	変更工期	平成21年 9月16日 ~ 平成22年 3月31日		
	変更理由	1(安定処理工)CBR試験に基づく、配合設計により固化材の添加量を変更する。 2(植樹工)小学校前の植樹帯整備に合わせ、高木植樹(クスノキ)を追加する。 3(道路照明基礎工)電線管による配管に変更し、基礎工箇所の数を変更を行う。 4(構造物取壊し工)道路構造物設置等の支障となる構造物の取壊し数量を変更する。 5(仮舗装工)現場内の安全確保のため、公安委員会の指示により仮舗装を追加する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 9月16日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	本工事区間で施工される公安委員会の工事との工程調整に時間を要したため、工期を延長する。		
第3回変更契約	変更額	3,607,800 円	変更契約日	平成22年 6月18日
	変更工期	~		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・本工区内で施工された下水道工事等との整合を計り、車道舗装工の数量変更を行う。 ・当初計画のブロック再使用が困難であったため、歩道舗装工の数量変更を行う。 ・現場精査により、排水構造物工の数量変更及び道路構造物の取壊し数量の変更を行う。 ・公安委員会の指示により、歩行者等の安全確保のため仮舗装工を追加する。 ・公安委員会の指示により、通行制限にかかる交通誘導員の員数を増とする。 ・京都府土砂条例施行に伴い、土壌調査費2箇所分(約5,000㎡)を追加する。 		