

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001886	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第30号 伯耆丸公園災害応急復旧工事		
工事場所	福知山市字岡ノ地内		
工事期間	自 平成21年 8月11日 ~ 至 平成21年10月 9日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年 8月10日 9時0分 管財契約課	落札方法	価格競争
概要	応急復旧 1式 (集中豪雨により被災した、伯耆丸公園東側石積みを応急的に復旧し、石積崩落により全面通行止となった市道 菱屋堀線を早期に片側交互通行で開放し、また、近隣住民の安全を確保する)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社細見組	8,900,000	8,200,000				決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社細見組		
	住所	福知山市字内記5-25		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	8,610,000 円	最高予定価格(税込み)	8,682,450 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	本工事は平成21年8月1日の集中豪雨により被災した、伯耆丸公園東側石積みを応急的に復旧し、石積崩落により全面通行止めとなった市道 菱屋堀線を早期に片側交互通行で解放し、また、近隣住民の安全を確保するために行うものである。よって、迅速に対応する必要があるため、被災箇所隣接する株式会社細見組を見積業者一者指定して随意契約を行います。			
第1回変更契約	変更額	-2,273,250 円	変更契約日	平成21年 9月 17日
	変更工期	～		
	変更理由	被災箇所が当初見込みより安定しておりクラックも見あたらないため、復旧方法を再検討し、上部の土砂撤去とこれに伴う工種を廃工とする。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			