

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001452	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第7号 内記第1工区下水道管布設工事		
工事場所	福知山市 内記3丁目 地内		
工事期間	自 平成21年 8月 7日 ~ 至 平成21年11月 4日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年 8月 4日 9時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	管きょ工（開削） VU 300mm L=59.9m マンホール工 組立0号マンホール N=2箇所 取付管及びます工 塩ビ製マス（ 300） N=1箇所 付帯工 舗装復旧工 N=1式 最高予定価格：4,600千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	池田建設株式会社	2,760,000					-
2	越智工業株式会社	2,750,000					-
3	大立工業株式会社	2,640,000					落札
4	有限会社田中組	2,670,000					-
5	福井土木株式会社	3,680,000					-
6	株式会社細見組	2,980,000					-
7	前田工業株式会社	3,950,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	大立工業株式会社		
	住所	福知山市字立原43-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,772,000 円	最高予定価格(税込み)	4,830,000 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	工事箇所から概ね半径1kmの範囲内で入札参加資格者名簿「土木一式」のB等級に登録された者から4者と近接工事請負者3者の7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	285,600 円	変更契約日	平成21年10月 6日
	変更工期	平成21年 8月 7日 ~ 平成21年11月30日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・No.A~No.Bにおいて試掘を行ったところ、埋設管(ガス管)が支障になるため、縦断計画を変更し、No.A~No.B区間を素掘りから建込簡易土留に変更する。</li> <li>・近接工事との間で舗装範囲の調整を行ったため、本工事で行う舗装面積を変更する。</li> <li>・近接工事との調整及び地元調整に時間を要したため、工期を平成21年11月30日まで延期する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			