

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000725	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第3号 仲ノ坪貯留施設 第1工区 築造工事		
工事場所	福知山市 篠尾新町 地内		
工事期間	自 平成21年 7月17日 ~ 至 平成22年 3月19日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年 7月10日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 管路施設1(流入部) BOXカルバート700×700 L=14m 管路施設2(流出部) DCIP 200 L=27m 管路施設3(貯留部) プレキャスト雨水地下貯留施設(スタンド型) V=1900m ³ N=1基		最高予定価格：142,838千円（税抜き） 最低制限価格：115,321千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	114,500,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社梅田組	128,550,000					-
3	加藤建設株式会社	115,998,000					-
4	株式会社門野組	116,030,000					-
5	岸下建設株式会社	116,020,000					-
6	株式会社衣川組	115,750,000					落札
7	河守工業株式会社	114,950,000					失格（最低制限価格未
8	三丹開発株式会社	114,980,000					失格（最低制限価格未
9	城谷建設株式会社	116,046,000					-
10	世紀建設株式会社	115,900,000					失格

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	セイリョウ建設株式会社	115,950,000					-
12	瀬戸内建設工業株式会社	114,250,000					失格(最低制限価格未)
13	創生建設株式会社	114,720,000					失格(最低制限価格未)
14	株式会社高尾組	117,100,000					-
15	株式会社高見組	116,018,000					-
16	株式会社達川組	116,120,000					-
17	大栄工業株式会社	114,690,000					失格(最低制限価格未)
18	大立工業株式会社	117,180,000					-
19	中小路建設株式会社						辞退
20	西田工業株式会社	116,069,000					-
21	株式会社西山組						辞退
22	株式会社能見土建	120,000,000					-
23	株式会社平山組	116,030,000					-
24	前田工業株式会社	114,890,000					失格(最低制限価格未)
25	松崎建設株式会社	125,690,000					-

契約の相手	名称	株式会社衣川組
	住所	福知山市夜久野町末718-1

契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	121,537,500 円	最高予定価格(税込み)	149,979,900 円
		最低制限価格(税込み)	121,087,050 円

(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	福知山市建設工事入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級、特定建設業許可、市内本社・本店を有するもので、入札時に専任の監理技術者を配置できるもの
	参加させなかった者、その理由	なし
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由	
(随意契約の場合)	相手方の選定理由	

第1回変更契約	変更額	28,388,850 円	変更契約	平成21年10月23日
	変更工期	平成21年 7月17日 ~ 平成22年 3月19日		
	変更理由	1.当初6分勾配のオープン掘削で計画していたが、土質不良のため掘削法面崩壊が起り、近隣施設への影響、作業員の安全確保のため、矢板打込工法に変更する。 2. 矢板打込工法への変更に伴い、①掘削土量の増、②水替日数の減、③重機運搬及び矢板運搬費の増、④付帯工の砂舗装の増、⑤振動対策のための家屋調査を追加する。 3. 予想以上の土質不良のため、埋戻土の殆どを流用土から購入土に変更し、またこの関係から残土処理も増とする。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月12日
	変更工期	平成21年 7月17日 ~ 平成22年 3月31日		
	変更理由	本年1月からの京都府土砂条例の施行により、土壌調査及びその後の残土処理方針決定等に日数を要したため、工期を延期する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成21年 7月17日 ~ 平成22年 7月30日		
	変更理由	本工事の掘削において、当初の土質調査と異なった土が出現したため、当初のオープン掘削から矢板施工に変更するのに、設計変更から関係機関との協議調整、実際の資材の準備等に不測の日数を要した。この調整に約4ヶ月の日数を要したため、工期を延期する。		
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			