

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000161	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	子育て第15号 (仮称)大江統合保育園新築工事に伴う外構(その)工事		
工事場所	福知山市河守区画整理事業地内		
工事期間	自 平成21年 6月 5日 ~ 至 平成22年 2月 1日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年 5月28日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	(仮称)大江統合保育園 鉄骨造平屋建 延べ床面積683㎡の新築工事に伴う擁壁及びフェンス設置工事一式		最高予定価格：9,950千円（税抜き） 最低制限価格：8,400千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社猪野工務店	8,089,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社門野組	8,438,000					-
3	岸下建設株式会社	8,400,000					落札
4	株式会社木村組	8,225,000					失格（最低制限価格未
5	河守工業株式会社	7,630,000					失格（最低制限価格未
6	城谷建設株式会社	8,300,000					失格（最低制限価格未
7	創生建設株式会社	8,440,000					-
8	株式会社NIPPONコーポレーション 福知山出張所	8,480,000					-
9	株式会社能見土建	8,420,000					-
10	東家建設株式会社	7,680,000					失格（最低制限価格未

子育て 第 15 号 (仮称) 大江統合保育園新築工事に伴う外構 (その①) 工事

契約の相手	名称	岸下建設株式会社		
	住所	福知山市字立原98		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	8,820,000 円	最高予定価格(税込み)	10,447,500 円	
		最低制限価格(税込み)	8,820,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と工事規模から入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	371,700 円	変更契約日	平成21年 9月 2日
	変更工期	平成21年 6月 5日 ~ 平成22年 2月 1日		
	変更理由	当初キュービクル基礎を外構(その②)工事に入れる予定だったが、建築工事の進捗にあわせ外構(その②)工事発注前に基礎工事を施工する必要が生じたため、外構(その①)工事に追加し変更する。		
第2回変更契約	変更額	2,002,350 円	変更契約日	平成21年12月21日
	変更工期	平成21年 6月 5日 ~ 平成22年 2月 1日		
	変更理由	①当初キュービクル基礎を外構(その②)工事に入れる予定だったが、建築工事の進捗にあわせ外構(その②)工事発注前に基礎工事を施工する必要が生じたため。 ②12月14日に締め切った来春の大江統合保育園入園予定児童数が109人となり、定員を90人から100人へと変更する必要が生じ、増員分の下駄箱を追加設置するため。 ③まちづくり交付金将来ビジョンに基づき統合保育園玄関に設置する鬼の飾り物に独自の設置台が必要となったため。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			