

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003579	業務区分	建設工事
業種	鋼橋上部	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第308号 内記一丁目線歩道改良（その２）工事		
工事場所	福知山市内記一丁目地内		
工事期間	自 平成23年 3月31日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 3月29日 11時0分 入札室（旧本館 1 階）	落札方法	価格競争
概要	鋼橋上部製作工N=1式 架設工N=1式 鋼製橋脚工N=1式 橋面舗装工N=1式		
	最高予定価格：1 0 2 , 6 9 2 千円（税抜き） 最低制限価格： 7 9 , 1 1 3 千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	ショーボンド建設株式会社京都支店	87,980,000					落札
2	福井建設株式会社福知山支店						失格（内訳明細書不備）
3	株式会社松村組福知山営業所	92,000,000					-
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契 約 の 相 手	名 称	ショーボンド建設株式会社		京都支店
	住 所	京都市伏見区中島御所の内35		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	92,379,000 円	最高予定価格 (税込み)	107,826,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	83,068,650 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成22年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「鋼構造物」で登録されている者のうち、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(この公告の日において有効であり、かつ、最新のものに限る)の総合評定値(P)が690点以上であること。 (2)建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 3月31日
	変更工期	平成23年 3月31日 ～ 平成23年 8月31日		
	変更理由	関係機関との協議に時間を要したため工期延期を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 5月27日
	変更工期	平成23年 3月31日 ～ 平成24年 2月29日		
	変更理由	国交省との協議により、出水期(6月～10月)に下部工事(橋台・橋脚)の施工ができず、上部工は下部工事完了後の施工となり着手できないため、工期を延期する。平成23年8月31日までを平成24年2月29日までとする。		
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成24年 2月20日
	変更工期	平成23年 3月31日 ～ 平成24年 3月30日		
	変更理由	上部工・下部工2業者同時施工に伴う安全対策(通行規制)及び地元周知に時間を要したため、工期を延期する。平成24年3月30日までとする。		
第4回変更契約	変更額	2,219,700 円	変更契約	平成24年 3月12日
	変更工期	～		
	変更理由	現場精査により、鋼材数量及び現場溶接延長、現場塗装面積の変更を行う。また、交通規制に伴う協議により、交通誘導員及び作業時間帯(夜間)の変更、ベント設置を行う。		