

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003009	業務区分	建設工事		
業種	土木一式	詳細業種			
工事番号及び工事名	土木第259号 内記一丁目線歩道改良（その1）工事				
工事場所	福知山市 内記一丁目 地内				
工事期間	自 平成23年 2月22日 ~ 至 平成23年 3月31日				
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約		
入札・見積日	平成23年 2月16日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争		
概要	橋梁下部工 N=1式 取り合い道路工 N=1式 旧橋撤去 N=1式				
	<table border="1"> <tr> <td>最高予定価格：86,233千円（税抜き）</td> </tr> <tr> <td>最低制限価格：70,368千円（税抜き）</td> </tr> </table>			最高予定価格：86,233千円（税抜き）	最低制限価格：70,368千円（税抜き）
最高予定価格：86,233千円（税抜き）					
最低制限価格：70,368千円（税抜き）					

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	71,079,000					-
2	加藤建設株式会社	71,586,000					-
3	株式会社門野組	72,350,000					-
4	岸下建設株式会社	70,627,000					-
5	株式会社衣川組	70,318,000					失格（最低制限価格未
6	河守工業株式会社	70,587,000					-
7	三丹開発株式会社	70,488,000					-
8	城谷建設株式会社	71,128,000					-
9	世紀建設株式会社	70,789,000					-
10	セイリョウ建設株式会社	72,785,000					-

契約の相手	名称	株式会社西山組		
	住所	福知山市三和町大身755番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	73,915,800 円	最高予定価格(税込み)	90,544,650 円	
		最低制限価格(税込み)	73,886,400 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成22年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。 (2)建設業法の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 3月31日
	変更工期	平成23年 2月22日 ~ 平成23年 8月31日		
	変更理由	関係機関との協議に時間を要したため工期延期を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 8月19日
	変更工期	平成23年 2月22日 ~ 平成24年 2月29日		
	変更理由	国土交通省との協議により、出水期(6月~10月)にA1橋台、P1橋脚の施工ができないため工期を延期する。		
第3回変更契約	変更額	6,118,350 円	変更契約日	平成23年 9月21日
	変更工期	~		
	変更理由	既設橋脚基礎撤去において、オープン掘削が可能となったため、土留工を廃工とする。 場所打杭において、占有者、警察との協議及び地元説明会により、電柱仮移設や交通規制が取れず、当初予定の機械では作業ヤードの確保が困難なため、施工機械の規模を縮小した工法に変更する。 補強土壁工において、地元調整により現在の石積を再利用し、景観に配慮した工法に変更する。		
第4回変更契約	変更額	0 円	変更契約	平成24年 2月20日
	変更工期	平成23年 2月22日 ~ 平成24年 3月30日		
	変更理由	上部工・下部工2業者同時施工に伴う安全対策(交通規制)及び地元周知に時間を要したため、工期を延期する。平成24年3月30日までとする。		

第5回変更契約	変更額	-136,500円	変更契約日	平成24年3月21日
	変更工期	～		
	変更理由	掘削の結果、地中に構造物が残っており支障となるため撤去を行う。また、撤去に伴い掘削断面が大きくなるため、施工基面を下げ仮設工を変更する。下水圧送管が支障となりL型擁壁の施工が困難なため、重力式擁壁に変更する。美術館、お城の宅内排水が支障となったため移設する。都市計画課との協議により、橋梁下部の有効な土地利用が図れるよう土羽仕上げを石積に変更する。		