

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002882	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第245号 菱屋堀線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 東岡町・北小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 平成23年 3月30日 ~ 至 平成24年 3月 9日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 2月 2日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	延長 L=410m 道路土工 N=1.0式 補強土壁工 N=1.0式 排水構造物工 N=1.0式 取壊工 N=1.0式 舗装工 A=4,680m ²		最高予定価格：161,545千円（税抜き） 最低制限価格：132,670千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	133,682,000					-
2	株式会社芦田産業	131,254,000					失格（最低制限価格未
3	加藤建設株式会社	135,097,000					-
4	株式会社門野組						失格（内訳明細書不備
5	岸下建設株式会社	133,062,000					-
6	株式会社衣川組	133,570,000					-
7	河守工業株式会社	132,747,000					落札
8	三丹開発株式会社	133,178,000					-
9	城谷建設株式会社	133,450,000					-
10	世紀建設株式会社	132,597,000					失格（最低制限価格未

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	セイリョウ建設株式会社	133,480,000					-
12	瀬戸内建設工業株式会社	132,460,000					失格(最低制限価格未)
13	創生建設株式会社	133,180,000					-
14	大栄工業株式会社	133,988,000					-
15	大立工業株式会社	133,119,000					-
16	株式会社高見組	132,111,000					失格(最低制限価格未)
17	株式会社達川組	153,000,000					-
18	中小路建設株式会社	133,100,000					-
19	西田工業株式会社	132,499,000					失格(最低制限価格未)
20	株式会社西山組	132,589,000					失格(最低制限価格未)
21	株式会社能見土建	133,300,000					-
22	株式会社平山組	133,510,000					-
23	北陵興業株式会社	132,400,000					失格(最低制限価格未)
24	前田工業株式会社	134,400,000					-
25	株式会社丸協						失格(内訳明細書不備)

契約の相手	名称	河守工業株式会社		
	住所	福知山市大江町河守350		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	139,384,350 円	最高予定価格(税込み)	169,622,250 円	
		最低制限価格(税込み)	139,303,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成22年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。 (2)建設業法の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由			
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成24年 3月 2日
	変更工期	平成23年 3月 30日 ~ 平成24年 3月 30日		
	変更理由	当初予定時期よりNTTの電柱移設工事が遅れたため、工期を平成24年3月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成24年 3月 14日
	変更工期	~		
	変更理由	・既設舗装を取壊したところ、既設舗装厚に変更が生じたため、取壊し数量を減とする。 ・公安委員会から減速帯追加等の指示があり、区画線工の数量を変更する。 ・下水道部と協議の結果、下水道管の埋設深及び人孔の構造を変更する。 ・掘削したところ、路床が軟弱であったため、路床の地盤改良を追加する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			