

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |  |      |      |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号      | 000002884                                    | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種        | 土木一式   | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 土木第246号 持原池改修工事                              |      |      |
| 工事場所      | 福知山市正明寺地内                                    |      |      |
| 工事期間      | 自 平成23年 1月31日 ~ 至 平成23年 3月31日                |      |      |
| 入札方法      | 指名競争入札                                       | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 平成23年 1月24日 14時30分 電子入札                      | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | 土工 1式<br>地盤改良工 1式<br>ふとんかご L=752m            |      |      |
|           | 最高予定価格：20,000千円（税抜き）<br>最低制限価格：16,319千円（税抜き） |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名   | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考         |
|----|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1  | 株式会社今井工務店   |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退         |
| 2  | 岩田建設株式会社    | 19,970,000              |                         |                         |                         |                         | -          |
| 3  | 株式会社北山組     | 19,750,000              |                         |                         |                         |                         | -          |
| 4  | 有限会社広大工業    | 18,600,000              |                         |                         |                         |                         | -          |
| 5  | 有限会社コン・スタイル | 17,800,000              |                         |                         |                         |                         | 落札         |
| 6  | 瀬戸内建設工業株式会社 | 16,178,000              |                         |                         |                         |                         | 失格（最低制限価格未 |
| 7  | 大栄工業株式会社    | 16,225,000              |                         |                         |                         |                         | 失格（最低制限価格未 |
| 8  | 有限会社田中組     | 17,947,000              |                         |                         |                         |                         | -          |
| 9  | 西田工業株式会社    |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退         |
| 10 | 株式会社平山組     | 19,800,000              |                         |                         |                         |                         | -          |



|                         |   |   |              |              |
|-------------------------|---|---|--------------|--------------|
| 契約の相手                   | 名称                                      | 有限会社コン・スタイル   |              |              |
|                         | 住所                                      | 京都府福知山市字堀2622番地の1   |              |              |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む)     | 18,690,000 円                            | 最高予定価格(税込み)   | 21,000,000 円 |              |
|                         |   | 最低制限価格(税込み)   | 17,134,950 円 |              |
| (条件付一般競争入札の場合)          | 当該資格(入札参加条件)                            |   |              |              |
|                         | 参加させなかった者、その理由                          |   |              |              |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由 | 入札参加資格者名簿で「土木一式」のAB等級に登録された者から13者を選定した。 |   |              |              |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由   |   |   |              |              |
| 第1回変更契約                 | 変更額                                     | 0 円   | 変更契約日        | 平成23年 3月 31日 |
|                         | 変更工期                                    | 平成23年 1月 31日 ~ 平成23年 6月 30日                                     |              |              |
|                         | 変更理由                                    | 関係機関との調整・協議に日数を要したため。   |              |              |
| 第2回変更契約                 | 変更額                                     | 903,000 円   | 変更契約日        | 平成23年 4月 21日 |
|                         | 変更工期                                    | ~   |              |              |
|                         | 変更理由                                    | 地盤改良工において、配合量の室内試験を行なった結果、規定の一軸圧縮強度を満たさないため、固化材の種類及び添加量の変更を行なう。 |              |              |
| 第3回変更契約                 | 変更額                                     | 1,554,000 円   | 変更契約日        | 平成23年 6月 8日  |
|                         | 変更工期                                    | ~   |              |              |
|                         | 変更理由                                    | 推定されていた支持層の位置が、設計よりも深い位置に存在していた為、安定処理の深さと固化材の添加量を変更する。          |              |              |
| 第4回変更契約                 | 変更額                                     | 円   | 変更契約         |              |
|                         | 変更工期                                    | ~   |              |              |
|                         | 変更理由                                    |   |              |              |