

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |  |      |  |
|-----------|--|------|--|
| 案件番号      | 000002856                                      | 業務区分 | 建設工事                                       |
| 業種        | 土木一式   | 詳細業種 |  |
| 工事番号及び工事名 | 消本第36号 口田野耐震性貯水槽新設工事                           |      |  |
| 工事場所      | 福知山市 口田野 地内                                    |      |  |
| 工事期間      | 自 平成23年 1月25日 ~ 至 平成23年 3月31日                  |      |  |
| 入札方法      | 指名競争入札   | 契約方法 | 総価契約                                       |
| 入札・見積日    | 平成23年 1月19日 15時0分 電子入札                         | 落札方法 | 価格競争                                       |
| 概要        | 工事概要<br>土工1式、耐震性貯水槽（40m <sup>3</sup> ）1基、付帯工1式 |      |  |
|           |  |      | 最高予定価格：4,257千円（税抜き）<br>最低制限価格：3,390千円（税抜き） |

| 項番 | 企業名又は委任先名      | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考          |
|----|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 1  | 有限会社小澤組        |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退          |
| 2  | 有限会社カネヤ工務店     | 3,600,000               |                         |                         |                         |                         | -           |
| 3  | 共立工業株式会社       | 3,480,000               |                         |                         |                         |                         | 落札          |
| 4  | 有限会社グリーン工業     | 4,257,000               |                         |                         |                         |                         | -           |
| 5  | 有限会社三協工業       |                         |                         |                         |                         |                         | 失格（内訳明細書不備） |
| 6  | 有限会社柴田建設       | 4,050,000               |                         |                         |                         |                         | -           |
| 7  | 株式会社トミタ        | 4,100,000               |                         |                         |                         |                         | -           |
| 8  | 中山建材株式会社       |                         |                         |                         |                         |                         | 失格（内訳明細書不備） |
| 9  | 株式会社BLUE WORLD | 4,050,000               |                         |                         |                         |                         | -           |
| 10 | 有限会社吉見工務店      | 4,150,000               |                         |                         |                         |                         | -           |

|                         |  |  |             |             |
|-------------------------|--|--|-------------|-------------|
| 契約の相手                   | 名称   | 共立工業株式会社   |             |             |
|                         | 住所   | 福知山市字田野32  |             |             |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む)     | 3,654,000 円                                    | 最高予定価格(税込み)  | 4,469,850 円 |             |
|                         |  | 最低制限価格(税込み)  | 3,559,500 円 |             |
| (条件付一般競争入札の場合)          | 当該資格(入札参加条件)                                   |  |             |             |
|                         | 参加させなかった者、その理由                                 |  |             |             |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由 | 地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のBC等級に登録された者から10者を選定した。 |  |             |             |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由   |  |  |             |             |
| 第1回変更契約                 | 変更額  | 339,150 円  | 変更契約日       | 平成23年 3月 4日 |
|                         | 変更工期   | ～  |             |             |
|                         | 変更理由   | 掘削したところ既設水路が出てきたため、コンクリート取壊工を3m <sup>3</sup> 追加するほか、貯水槽設置時にクレーンを固定するために大型土のう敷鉄板を設置する必要が生じたため、仮設工を追加する。 |             |             |
| 第2回変更契約                 | 変更額  | 円  | 変更契約日       |             |
|                         | 変更工期   | ～  |             |             |
|                         | 変更理由   |  |             |             |
| 第3回変更契約                 | 変更額  | 円  | 変更契約日       |             |
|                         | 変更工期   | ～  |             |             |
|                         | 変更理由   |  |             |             |
| 第4回変更契約                 | 変更額  | 円  | 変更契約        |             |
|                         | 変更工期   | ～  |             |             |
|                         | 変更理由   |  |             |             |