

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|---|
| 案件番号 | 0000002496 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 機械器具設置 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 下管第27号 段畑污水中継ポンプ場沈砂洗浄機更新工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市字 土師 地内（段畑污水中継ポンプ場内） | | |
| 工事期間 | 自 平成22年12月14日 ~ 至 平成23年 3月31日 | | |
| 入札方法 | 条件付一般競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成22年12月 8日 10時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 工事概要：集砂装置 短間隔噴射式集砂ノズル 2台 揚砂ノズルユニット 真空揚砂システム用揚砂ノズル 2台 沈砂分離機 スクリュー式分離機 1台 | | 最高予定価格：121,035千円（税抜き） 最低制限価格：95,776千円（税抜き） |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 荏原エンジニアリングサービス株式会社大阪支店 | 108,600,000 | | | | | 落札 |
| 2 | 株式会社神鋼環境ソリューション大阪支社 | 117,000,000 | | | | | - |
| 3 | 株式会社第一テクノ関西支店 | | | | | | 辞退 |
| 4 | ドリコ株式会社大阪支店 | | | | | | 辞退 |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|--|---------------|--------------|
| 契約の相手 | 名称 | 荅原エンジニアリングサービス株式 大阪支店 | | |
| | 住所 | 大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ | | |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む) | 114,030,000 円 | 最高予定価格(税込み) | 127,086,750 円 | |
| | | 最低制限価格(税込み) | 100,564,800 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格(入札参加条件) | (1)平成22年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「機械器具設置」及び「水道施設」に登録され、特定建設業の許可を受けている者のうち、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の総合評定値(P)が1,000点以上であること。 (2)元請として沈砂洗浄機工事の施工実績があること。 (3)入札参加申請時に「機械器具設置」又は「水道施設」の専任の監理技術者を確保できること。 | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | なし | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 0 円 | 変更契約日 | 平成23年 3月 31日 |
| | 変更工期 | 平成22年12月14日 ~ 平成23年 6月 30日 | | |
| | 変更理由 | 本工事で施工予定していた沈砂分離機等の既設架台基盤が脆弱な構造で強度上問題があることが判明し、架台基礎の見直し調査に日数を要し工期完了が出来なくなったため、工期を延長する。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 2,506,350 円 | 変更契約日 | 平成23年 4月 20日 |
| | 変更工期 | 平成22年12月14日 ~ 平成23年 6月 30日 | | |
| | 変更理由 | ① 架台基礎について当初既設スラブにアンカ固定での据付をすることとしていたが、既設スラブ厚が想定500mmが200mmしかなく、基礎の強度上据付荷重がもたないことが判明したため、ベタ基礎に変更する。 ② 沈砂池に集砂ピット等を設置する上で、堆積した沈砂等を除去する必要があるため浚渫工を追加する。 | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |