

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |                                                                            |      |      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 案件番号      | 0000002627                                                                 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業 種       | 土木一式                                                                       | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 下管第31号 北羽合第1工区下水道管撤去・マンホール鉄蓋高さ調整工事                                         |      |      |
| 工事場所      | 福知山市 北羽合 地内                                                                |      |      |
| 工事期間      | 自 平成22年12月10日 ~ 至 平成23年 3月 4日                                              |      |      |
| 入札方法      | 随意契約                                                                       | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 平成22年12月 7日 9時0分 管財契約課                                                     | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | 工事概要<br>管閉塞工 DCIPφ75 L= 10.0m<br>管撤去工 DCIPφ75 L=220.0m<br>マンホール高さ調整 N=19箇所 |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名      | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考 |
|----|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1  | 金下建設株式会社福知山営業所 | 3,400,000               |                         |                         |                         |                         | 決定 |
| 2  |                |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 3  |                |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 4  |                |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 5  |                |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 6  |                |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 7  |                |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 8  |                |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 9  |                |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 10 |                |                         |                         |                         |                         |                         |    |

|                             |                |                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |  |  |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|
| 契 約 の 相 手                   | 名 称            | 金下建設株式会社 福知山営業所                                                                                                                                                                                                                       |             |             |  |  |
|                             | 住 所            | 福知山市夜久野町井田23-1                                                                                                                                                                                                                        |             |             |  |  |
| 契約金額(消費税<br>及び地方消費税<br>を含む) | 3,570,000 円    | 最高予定価格<br>(税込み)                                                                                                                                                                                                                       | 3,757,950 円 |             |  |  |
|                             |                | 最低制限価格<br>(税込み)                                                                                                                                                                                                                       | 0 円         |             |  |  |
| (条件付一般競争入札の場合)              | 当該資格(入札参加条件)   |                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |  |  |
|                             | 参加させなかった者、その理由 |                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |  |  |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由     |                |                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |  |  |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由       |                | <p>現在、福知山河川国道事務所発注の国道9号道路改良工事が施工されており、本工事はその施工区間内における下水既設管の撤去及びマンホール鉄蓋の高さ調整工事である。従って、現場内の安全面及び工程管理等を考慮すると、同改良工事の請負業者である金下建設株式会社でなければ安全な施工管理ができない。</p> <p>また、上記業者と随意契約をすることにより、安全費等の削減が見込まれ、設計額で約110万円廉価となる。よって、金下建設株式会社との随意契約とする。</p> |             |             |  |  |
| 第1回変更契約                     | 変更額            | 0 円                                                                                                                                                                                                                                   | 変更契約日       | 平成23年 1月28日 |  |  |
|                             | 変更工期           | 平成22年12月10日 ～ 平成23年 3月31日                                                                                                                                                                                                             |             |             |  |  |
|                             | 変更理由           | 国交省発注の福知山道路羽合西整備工事に遅れが生じたため、工期を延長する。                                                                                                                                                                                                  |             |             |  |  |
| 第2回変更契約                     | 変更額            | 197,400 円                                                                                                                                                                                                                             | 変更契約日       | 平成23年 3月16日 |  |  |
|                             | 変更工期           | ～                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |  |  |
|                             | 変更理由           | <p>1 試験堀の結果、既設圧送管の位置に相違があったため、撤去延長を変更増とする。</p> <p>2 福知山道路羽合整備工事の施工範囲の変更及び現場作業条件の変更により、マンホール鉄蓋調整工19箇所を15箇所に変更する。</p>                                                                                                                   |             |             |  |  |
| 第3回変更契約                     | 変更額            | 円                                                                                                                                                                                                                                     | 変更契約日       |             |  |  |
|                             | 変更工期           | ～                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |  |  |
|                             | 変更理由           |                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |  |  |
| 第4回変更契約                     | 変更額            | 円                                                                                                                                                                                                                                     | 変更契約        |             |  |  |
|                             | 変更工期           | ～                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |  |  |
|                             | 変更理由           |                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |  |  |