

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002703		業務区分	建設工事
業 種	土木一式		詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第79号 市営住宅猪崎（西）団地法面災害復旧工事			
工事場所	福知山市猪崎地内			
工事期間	自 平成22年12月 7日 ~ 至 平成23年 2月28日			
入札方法	指名競争入札		契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年11月30日 14時0分	電子入札	落札方法	価格競争
概要	コンクリートブロック積み A=39㎡			
	植生工 A=62㎡			
	立入防止柵 L=25m			
最高予定価格：3，404千円（税抜き） 最低制限価格：2，760千円（税抜き）				

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	桑原建設株式会社	3,390,000					-
2	株式会社山成建設	3,404,000					-
3	株式会社慎和建設工業	2,880,000					落札
4	世紀建設株式会社	3,403,000					-
5	田淵建設株式会社						辞退
6	野口建設	3,400,000					-
7	ミツワ建設						辞退
8	株式会社百瀬建設	3,399,000					-
9	森下建設株式会社	3,404,000					-
10							

契 約 の 相 手	名 称	株式会社慎和建設工業		
	住 所	福知山市字石原698-5		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	3,024,000 円	最高予定価格 (税込み)	3,574,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,898,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 2月 14日
	変更工期	～		
	変更理由	崩土が想定より少なく、地山が前面に張り出していたため、ブロック積みおよび隔壁の構造を盛土用から切土用に変更する。 ブロック積み上部の法付け精査の結果、植生工の面積を増加する。建築ブロック取壊しにおいて、基礎部が想定より大きかったため、取壊し数量を変更する。工所用仮設道路が軟弱なため、敷き鉄板を設置する。伐採木の処分場の変更および処分量が少なかったため変更する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			