

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002468	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第33号 平成22年度 ふるさと農道交差点改良工事		
工事場所	福知山市 室・正明寺・市寺地内		
工事期間	自 平成22年12月 2日 ~ 至 平成23年 3月15日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年11月26日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	農道整備工事L=445.6m 土工：1式 法面工：A=3520m ² 擁壁工：重力式擁壁N=2.0箇所 小水路工：U-300N=1.0式 管渠工 600L=12.5m 集水柵N=5.0箇所 河川放流工N=1.0箇所 構造物撤去工：N=1.0式 舗装工：車道舗装A=3,950m ² 歩道舗装A=368m ² 橋梁舗装工 ：車道舗装A=143m ² 歩道舗装A=44m ² 踏掛版工：A1橋台N=1.0式 路面排水工：街渠工L=100.5m 街渠柵N=2.0基 付帯工：ガードレールL=155.0m 転落防止柵L=118m 区画線1.0式		
	最高予定価格：42,060千円（税抜き） 最低制限価格：34,471千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	34,354,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社芦田産業	33,833,000					失格（最低制限価格未
3	加藤建設株式会社	35,120,000					-
4	株式会社門野組	34,678,000					-
5	岸下建設株式会社	34,280,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社衣川組	33,773,000					失格（最低制限価格未
7	河守工業株式会社	34,630,000					-
8	三丹開発株式会社	33,267,000					失格（最低制限価格未
9	城谷建設株式会社	34,710,000					-
10	世紀建設株式会社	34,787,000					-

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	セイリョウ建設株式会社	34,555,000					-
12	瀬戸内建設工業株式会社	34,693,000					-
13	創生建設株式会社	34,459,000					失格(最低制限価格未)
14	株式会社高見組	34,371,000					失格(最低制限価格未)
15	大栄工業株式会社	34,210,000					失格(最低制限価格未)
16	大立工業株式会社	34,885,000					-
17	中小路建設株式会社	34,110,000					失格(最低制限価格未)
18	西田工業株式会社	34,480,000					落札
19	日産工業株式会社	35,142,000					-
20	株式会社能見土建	34,780,000					-
21	株式会社平山組	34,210,000					失格(最低制限価格未)
22	北陵興業株式会社	35,330,000					-
23	前田工業株式会社	34,758,000					-
24	松崎建設株式会社						辞退
25	株式会社丸協	34,840,000					-

契約の相手	名称	西田工業株式会社		
	住所	福知山市字天田小字犬丸131-1(南本町)		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	36,204,000 円	最高予定価格(税込み)	44,163,000 円	
		最低制限価格(税込み)	36,194,550 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成22年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。 (2)建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 3月 3日
	変更工期	平成22年12月 2日 ~ 平成23年 3月31日		
	変更理由	近接する道路改良工事内で、埋設管(水道管)が発見され、今年度末の供用開始区間の変更が生じ警察との協議に時間を要するため、工期を平成23年3月31日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	619,500 円	変更契約日	平成23年 3月15日
	変更工期	~		
	変更理由	近接する道路改良工事で埋設管(水道)が発見され、今年度末の供用開始が困難となり、警察と協議行った結果、交差点の開放は行わず、旧道路の形状を生かした道路線形で、通行を行うこととなったため、盛土、舗装復旧を行い、ラインについては旧道のとおり設置するため、変更を行う。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			