

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|                                              |                                            |      |      |      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|
| 案件番号                                         | 0000002467                                 |      | 業務区分 | 建設工事 |
| 業 種                                          | 土木一式                                       |      | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名                                    | 福駅第31号 K T R 線側道 A 号線他 1 線道路築造工事           |      |      |      |
| 工事場所                                         | 福知山市 北羽合 地内                                |      |      |      |
| 工事期間                                         | 自 平成22年12月 2日 ~ 至 平成23年 3月31日              |      |      |      |
| 入札方法                                         | 指名競争入札                                     | 契約方法 | 総価契約 |      |
| 入札・見積日                                       | 平成22年11月25日 14時30分 電子入札                    | 落札方法 | 価格競争 |      |
| 概要                                           | 工事概要：工事延長200m、道路幅員10m                      |      |      |      |
|                                              | 土工 1式、自由勾配側溝 236m、<br>現場打ち側溝 14m、舗装工 1610㎡ |      |      |      |
| 最高予定価格：21,000千円（税抜き）<br>最低制限価格：16,957千円（税抜き） |                                            |      |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名     | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考 |
|----|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1  | 株式会社アシダ組      | 17,063,000              |                         |                         |                         |                         | -  |
| 2  | 池田建設株式会社      | 17,007,000              |                         |                         |                         |                         | 落札 |
| 3  | 株式会社今井工務店     | 17,181,000              |                         |                         |                         |                         | -  |
| 4  | 加藤建設株式会社      | 17,300,000              |                         |                         |                         |                         | -  |
| 5  | 株式会社北山組       | 17,430,000              |                         |                         |                         |                         | -  |
| 6  | 株式会社高見組       | 17,009,000              |                         |                         |                         |                         | -  |
| 7  | 西田工業株式会社      | 17,170,000              |                         |                         |                         |                         | -  |
| 8  | 株式会社平山組       | 17,195,000              |                         |                         |                         |                         | -  |
| 9  | 福井建設株式会社福知山支店 | 20,500,000              |                         |                         |                         |                         | -  |
| 10 | 北陵興業株式会社      | 17,800,000              |                         |                         |                         |                         | -  |

## 指名及び入札状況閲覧簿

[illegible]

|                             |                                                 |                                                                                                                                   |              |             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 契 約 の 相 手                   | 名 称                                             | 池田建設株式会社                                                                                                                          |              |             |
|                             | 住 所                                             | 福知山市字天田小字中長戸45番地の6                                                                                                                |              |             |
| 契約金額(消費税<br>及び地方消費税<br>を含む) | 17,857,350 円                                    | 最高予定価格<br>(税込み)                                                                                                                   | 22,050,000 円 |             |
|                             |                                                 | 最低制限価格<br>(税込み)                                                                                                                   | 17,804,850 円 |             |
| (条件付一般競争入札の場合)              | 当該資格(入札参加条件)                                    |                                                                                                                                   |              |             |
|                             | 参加させなかった者、その理由                                  |                                                                                                                                   |              |             |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由     | 地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のAB等級に登録された者から11者を選定した。 |                                                                                                                                   |              |             |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由       |                                                 |                                                                                                                                   |              |             |
| 第1回変更契約                     | 変更額                                             | 0 円                                                                                                                               | 変更契約日        | 平成23年 3月31日 |
|                             | 変更工期                                            | 平成22年12月 2日 ~ 平成23年 5月31日                                                                                                         |              |             |
|                             | 変更理由                                            | 繰越明許による                                                                                                                           |              |             |
| 第2回変更契約                     | 変更額                                             | 730,800 円                                                                                                                         | 変更契約日        | 平成23年 5月13日 |
|                             | 変更工期                                            | ~                                                                                                                                 |              |             |
|                             | 変更理由                                            | ①掘削したところ、既設舗装版が設計より厚く、また想定していなかったコンクリート構造物が現れたため、構造物取壊し工の数量を変更する。<br>②沿線の土地利用に関する協議により、歩道に乗り入れ箇所の設置が必要になったため、舗装工、側溝工、街渠工の数量を変更する。 |              |             |
| 第3回変更契約                     | 変更額                                             | 円                                                                                                                                 | 変更契約日        |             |
|                             | 変更工期                                            | ~                                                                                                                                 |              |             |
|                             | 変更理由                                            |                                                                                                                                   |              |             |
| 第4回変更契約                     | 変更額                                             | 円                                                                                                                                 | 変更契約         |             |
|                             | 変更工期                                            | ~                                                                                                                                 |              |             |
|                             | 変更理由                                            |                                                                                                                                   |              |             |