

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001870	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	福駅第55号 駅南町地内歩道バリアフリー化（その3）工事		
工事場所	福知山市 駅南町 地内		
工事期間	自 平成22年 9月 2日 ~ 至 平成23年 2月28日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 8月27日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	土工 1式、歩道舗装工 440m2 緑石工 114m、照明工 1式 構造物取壊し工 1式		

最高予定価格：33,770千円（税抜き）
 最低制限価格：27,769千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	27,983,000					-
2	株式会社芦田産業	27,888,000					-
3	株式会社梅田組						辞退
4	加藤建設株式会社	27,900,000					-
5	株式会社門野組	28,478,000					-
6	岸下建設株式会社	27,887,000					-
7	株式会社衣川組	27,839,000					落札
8	河守工業株式会社	27,520,000					失格（最低制限価格未
9	三丹開発株式会社						失格（内訳明細書不備
10	城谷建設株式会社	27,986,000					-

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	世紀建設株式会社	28,010,000					-
12	セイリョウ建設株式会社	27,843,000					-
13	瀬戸内建設工業株式会社	27,698,000					失格(最低制限価格未)
14	株式会社高見組	27,610,000					失格(最低制限価格未)
15	株式会社達川組	27,850,000					-
16	大栄工業株式会社	28,055,000					-
17	大立工業株式会社	27,669,000					失格(最低制限価格未)
18	中小路建設株式会社	28,110,000					-
19	西田工業株式会社	28,059,000					-
20	株式会社能見土建	27,930,000					-
21	株式会社平山組	28,010,000					-
22	前田工業株式会社	27,587,000					失格(最低制限価格未)
23	株式会社前田産業	29,040,000					-
24	株式会社正木工業	33,700,000					-
25	松崎建設株式会社	27,890,000					-

契約の相手	名称	株式会社衣川組		
	住所	福知山市夜久野町末718-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	29,230,950 円	最高予定価格(税込み)	35,458,500 円	
		最低制限価格(税込み)	29,157,450 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成22年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。 (2)建設業法の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	(株)NIPPO福知山出張所:(理由)福知山市内に本社、本店を有するものでないため		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 2月 21日
	変更工期	平成22年 9月 2日 ~ 平成23年 3月 31日		
	変更理由	歩道の乗り入れ部の施工において地元との工程調整に不測の日数を要したため、工事完成期限を延期する。		
第2回変更契約	変更額	-287,700 円	変更契約日	平成23年 3月 22日
	変更工期	~		
	変更理由	埋設物(既設縁石の基礎、暗渠排水等)により横断防止柵を設置できない箇所があるため、横断防止柵の延長を変更する。 工事期間中に沿線で施工された民間建築工事との調整により、舗装面積を変更する。 あわせて、植樹柵の数量も変更する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			