

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001667	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第3号 野家工区下水道管移設工事		
工事場所	福知山市 野家 地内		
工事期間	自 平成22年 8月12日 ~ 至 平成22年12月28日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 8月 6日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要（単独対象） 管きょ工 FRPM管 400 L=55.3m SP600A推進工 VU 400 L=13.2m 立坑工 N= 2.0箇所 マンホール工（割込み人孔3号） N= 1.0箇所 1号組立てMH N= 2.0箇所		
	最高予定価格：50,939千円（税抜き） 最低制限価格：40,768千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	41,523,000					-
2	株式会社芦田産業	41,833,000					-
3	株式会社梅田組	44,800,000					-
4	加藤建設株式会社	41,980,000					-
5	株式会社門野組	42,998,000					-
6	岸下建設株式会社						失格（内訳明細書不備）
7	株式会社衣川組	41,690,000					-
8	河守工業株式会社	41,320,000					-
9	三丹開発株式会社	41,930,000					-
10	城谷建設株式会社	41,657,000					-

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	世紀建設株式会社	41,931,000					-
12	セイリョウ建設株式会社	41,418,000					-
13	瀬戸内建設工業株式会社						失格（内訳明細書不備）
14	創生建設株式会社						辞退
15	株式会社高見組	43,000,000					-
16	株式会社達川組	41,439,000					-
17	大栄工業株式会社						失格（内訳明細書不備）
18	大立工業株式会社	42,300,000					-
19	中小路建設株式会社	41,236,000					-
20	西田工業株式会社	41,940,000					-
21	株式会社能見土建	42,030,000					-
22	株式会社平山組	41,601,000					-
23	北陵興業株式会社	43,290,000					-
24	前田工業株式会社	41,458,000					-
25	松崎建設株式会社	41,920,000					-

契約の相手	名称	株式会社米田組		
	住所	福知山市字堀小字道場2433		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	42,945,000 円	最高予定価格(税込み)	53,485,950 円	
		最低制限価格(税込み)	42,806,400 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成22年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。 (2)入札参加申請時に、建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	2,201,850 円	変更契約日	平成22年12月 3日
	変更工期	～		
	変更理由	①ウェルポイントの打設が、土質状況が悪く困難であるため、パイプロによる打設を追加する。 ②下水道仮排水(スーパープラグシステム)を、当初推進完了後設置にて施工を計画していたが、マンホール内の水位が非常に高く推進工の到達が出来ないため、到達前に下水道仮排水を行ったため、設置期間を延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			