

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001298	業務区分	建設工事	
業種	土木一式	詳細業種		
工事番号及び工事名	福駅第52号 駅南町地内歩道バリアフリー化(その2)工事			
工事場所	福知山市 駅南町 地内			
工事期間	自 平成22年 7月 8日 ~ 至 平成23年 2月14日			
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約	
入札・見積日	平成22年 7月 2日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争	
概要	工事概要：工事延長300m、撤去工1.0式、土工1.0式、歩道舗装2200㎡、照明工30基			
	<table border="1"> <tr> <td>最高予定価格：79,371千円（税抜き）</td> </tr> <tr> <td>最低制限価格：66,009千円（税抜き）</td> </tr> </table>			最高予定価格：79,371千円（税抜き）
最高予定価格：79,371千円（税抜き）				
最低制限価格：66,009千円（税抜き）				

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	66,056,000					-
2	株式会社芦田産業	66,338,000					-
3	株式会社梅田組						辞退
4	株式会社門野組	66,048,000					-
5	金下建設株式会社福知山営業所	66,040,000					落札
6	岸下建設株式会社	65,678,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社衣川組	65,987,000					失格（最低制限価格未
8	河守工業株式会社	66,100,000					-
9	三丹開発株式会社	66,050,000					-
10	世紀建設株式会社	65,925,000					失格（最低制限価格未

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	セイリョウ建設株式会社	66,084,000					-
12	瀬戸内建設工業株式会社	66,245,000					-
13	株式会社高見組	65,946,000					失格(最低制限価格未)
14	株式会社達川組	65,980,000					失格(最低制限価格未)
15	但南建設株式会社福知山支店	66,080,000					-
16	大栄工業株式会社	66,158,000					-
17	大立工業株式会社	65,815,000					失格(最低制限価格未)
18	中小路建設株式会社	66,090,000					-
19	西田工業株式会社	65,985,000					失格(最低制限価格未)
20	株式会社西山組						辞退
21	日産工業株式会社						辞退
22	株式会社N I P P O福知山出張所	65,967,000					失格(最低制限価格未)
23	株式会社能見土建	66,000,000					失格(最低制限価格未)
24	株式会社平山組	66,341,000					-
25	福井建設株式会社福知山支店	66,195,000					-

契約の相手	名称	金下建設株式会社	福知山営業所	
	住所	福知山市夜久野町井田23-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	69,342,000 円	最高予定価格(税込み)	83,339,550 円	
		最低制限価格(税込み)	69,309,450 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成22年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店、支店又は営業所を有するものであること。 (2)建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 2月 8日
	変更工期	平成22年 7月 8日 ~ 平成23年 3月15日		
	変更理由	歩道の乗入れか所の施工において地元等の工程調整および施工に日数を要したため。		
第2回変更契約	変更額	-1,722,000 円	変更契約日	平成23年 3月11日
	変更工期	平成22年 7月 8日 ~ 平成23年 3月15日		
	変更理由	縁石工の形状変更等により、歩道舗装工の面積(減)を変更する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			