

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000065	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	福駅第50号 正明寺荒河線 道路築造工事		
工事場所	福知山市駅前町地内		
工事期間	自 平成22年 5月17日 ~ 至 平成22年 9月30日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 5月12日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事延長 L=174.3m 幅員W=25.0m 土工 N=1式、都市型側溝 L=54m、自由勾配側溝 L=40m、L型街渠 L=67m 車道舗装（基層、上層路盤） A=974m ² 、歩道舗装（平板ブロック）A=435m ² 植樹 N=4本、照明 N=1式		
	最高予定価格：35,488千円（税抜き） 最低制限価格：29,341千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	29,970,000					-
2	株式会社芦田産業	28,560,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社梅田組	31,950,000					-
4	株式会社門野組	29,339,000					失格（最低制限価格未
5	金下建設株式会社福知山営業所						失格（内訳明細書不備
6	岸下建設株式会社	29,430,000					-
7	株式会社衣川組	29,180,000					失格（最低制限価格未
8	河守工業株式会社	29,230,000					失格（最低制限価格未
9	三丹開発株式会社	29,080,000					失格（最低制限価格未
10	世紀建設株式会社	30,100,000					-

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	セイリョウ建設株式会社	28,950,000					失格(最低制限価格未
12	瀬戸内建設工業株式会社	29,242,000					失格(最低制限価格未
13	株式会社高尾組						失格(内訳明細書不備
14	株式会社高見組	29,384,000					落札
15	株式会社達川組	29,550,000					-
16	但南建設株式会社福知山支店	29,280,000					失格(最低制限価格未
17	大栄工業株式会社	28,820,000					失格(最低制限価格未
18	大鉄工業株式会社福知山支店	29,750,000					-
19	大立工業株式会社	30,150,000					-
20	中小路建設株式会社	29,400,000					-
21	西田工業株式会社	28,706,000					失格(最低制限価格未
22	株式会社西本	33,710,000					-
23	日産工業株式会社	30,430,000					-
24	株式会社N I P P O福知山出張所	29,600,000					-
25	株式会社能見土建	30,000,000					-

契約の相手	名称	株式会社高見組		
	住所	福知山市字天田31-1(北本町二区)		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	30,853,200 円	最高予定価格(税込み)	37,262,400 円	
		最低制限価格(税込み)	30,808,050 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	福知山市建設工事入札参加者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社・本店、又は支店・営業所を有するもので、入札参加申請時に建設業法に定める技術者を確保できる者		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由			
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 9月27日
	変更工期	平成22年 5月17日 ~ 平成23年 2月18日		
	変更理由	周辺工事との工程調整から工期を平成23年2月18日に延期する。 (周辺工事: 準用河川西川改修工事、西川改修工事に伴うガス本管・上水道配水支管移設工事)		
第2回変更契約	変更額	6,397,650 円	変更契約日	平成23年 1月13日
	変更工期	~		
	変更理由	西川改修工事との工程調整により工期を延期し、西川改修工事の完成後工事着手を行った。そのため西川と正明寺荒河線の間に残る用地の整備が可能となったことから取合部の擁壁工、コンクリート舗装、張コンクリートを追加する。歩道からの西川への転落防止のために転落防止柵を追加する。今後の土地利用計画により平板ブロックの乗入箇所を追加する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			