

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003488	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第299号 御霊神社岡線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市北栄町地内		
工事期間	自 平成22年 3月 2日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月24日 10時15分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	舗装工 A=1000m ²		
	最高予定価格：4,306千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	池田建設株式会社	4,250,000					-
2	株式会社植伸建設						辞退
3	加藤建設株式会社						辞退
4	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
5	大栄工業株式会社	3,780,000					-
6	株式会社達川組	3,400,000					-
7	富士興業	4,100,000					-
8	水間工業株式会社	3,300,000					落札
9							
10							

契約の相手	名称	水間工業株式会社		
	住所	福知山市字夕陽が丘74番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,465,000 円	最高予定価格(税込み)	4,521,300 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性を考慮し、入札参加資格者名簿で「ほ装」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 3月 2日 ~ 平成22年 5月28日		
	変更理由	関係機関との調整、協議に日数を要したため。		
第2回変更契約	変更額	109,200 円	変更契約日	平成22年 5月13日
	変更工期	~		
	変更理由	施工中の通行制限に伴う交通誘導員の追加による。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			