

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000012206	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第263号 福知山停車場奥榎原線 道路改良工事		
工事場所	福知山市 西羽合 地内		
工事期間	自 平成24年 3月30日 ~ 至 平成24年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 3月27日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	土工一式、プレキャストカルバート工L=18.5m、排水構造物工L=186m、舗装工A=1165m 、区画線工一式、土留・仮締切工L=16.4m		
	最高予定価格：37,116千円（税抜き） 最低制限価格：30,003千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	29,958,000					失格（最低制限価格未
2	加藤建設株式会社	30,088,000					-
3	株式会社門野組	30,075,000					-
4	株式会社衣川組	30,290,000					-
5	河守工業株式会社	30,187,000					-
6	三丹開発株式会社	30,020,000					落札
7	世紀建設株式会社	30,038,000					-
8	セイリョウ建設株式会社	30,145,000					-
9	瀬戸内建設工業株式会社	29,885,000					失格（最低制限価格未
10	創生建設株式会社	30,050,000					-

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	株式会社高尾組	33,400,000					-
12	株式会社高見組	30,365,000					-
13	株式会社達川組	35,500,000					-
14	大立工業株式会社	31,600,000					-
15	中小路建設株式会社						失格(内訳明細書不備)
16	西田工業株式会社	30,590,000					-
17	株式会社西本						辞退
18	株式会社西山組	30,587,000					-
19	株式会社能見土建	37,116,000					-
20	株式会社平山組						辞退
21	富士興業	33,030,000					-
22	北陵興業株式会社	30,250,000					-
23	前田工業株式会社	30,078,000					-
24	松崎建設株式会社	35,440,000					-
25	株式会社丸協	29,939,000					失格(最低制限価格未)

契約の相手	名称	三丹開発株式会社		
	住所	京都府福知山市奥野部35番地の1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	31,521,000 円	最高予定価格(税込み)	38,971,800 円	
		最低制限価格(税込み)	31,503,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成23年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2)建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成24年 3月31日
	変更工期	平成24年 3月30日 ~ 平成24年11月30日		
	変更理由	・工事用地(資材置場、重機置場)が隣接する民有地であるが、借上げ期間についての借地交渉に不測の日数を要したため。		
第2回変更契約	変更額	5,068,350 円	変更契約日	平成24年 9月25日
	変更工期	平成24年 3月30日 ~ 平成25年 1月31日		
	変更理由	・警察および隣接地権者の意見をふまえ、ボックスカルバートの据付けにクレーンによる直接設置に併せて横取り装置を用いる。 ・隣接する借地地権者との協議が整ったので、これに伴う官民境界の構造物を変更する。 ・隣接する借地地権者(工事ヤード)との調整に期間を要したので工期を延期する。		
第3回変更契約	変更額	5,920,950 円	変更契約日	平成25年 1月25日
	変更工期	平成24年 3月30日 ~ 平成25年 2月28日		
	変更理由	・沿線店舗と自治会との調整により、各戸進入路の早期解放と夜間工事での騒音、振動に配慮し側溝の構造を変更する。 ・沿線店舗との調整と一般交通の安全確保のため仮舗装を行う。 ・沿線店舗の出入り、夜間工事、国道9号の羽合交差点での安全確保のため交通誘導員を増員する。 ・上記により不測の調整日数を要したので、完成期限を延期する。		