

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000012204	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第268号 前田アザミ谷線道路改良工事		
工事場所	福知山市 前田 地内		
工事期間	自 平成24年 3月30日 ~ 至 平成24年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 3月27日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	土工1式、ブロック積工A=283m ² 、プレキャスト張出歩道L=106m、歩車道境界工L=177m、防護柵工L=177m、舗装工A=819m ²		
	最高予定価格：42,260千円（税抜き） 最低制限価格：34,200千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	34,285,000					-
2	株式会社芦田産業	34,619,000					-
3	加藤建設株式会社	34,228,000					-
4	株式会社門野組	34,255,000					-
5	株式会社衣川組	34,215,000					-
6	河守工業株式会社	34,345,000					-
7	三丹開発株式会社	33,978,000					失格（最低制限価格未
8	世紀建設株式会社	34,087,000					失格（最低制限価格未
9	セイリョウ建設株式会社	34,255,000					-
10	瀬戸内建設工業株式会社	34,178,000					失格（最低制限価格未

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	創生建設株式会社	34,288,000					-
12	株式会社高尾組	34,100,000					失格(最低制限価格未)
13	株式会社高見組	34,357,000					-
14	株式会社達川組	34,180,000					失格(最低制限価格未)
15	大立工業株式会社	34,218,000					-
16	中小路建設株式会社	34,200,000					落札
17	西田工業株式会社	34,219,000					-
18	株式会社西山組	34,572,000					-
19	株式会社能見土建	34,168,000					失格(最低制限価格未)
20	株式会社平山組	34,357,000					-
21	富士興業	34,535,000					-
22	北陵興業株式会社	34,156,000					失格(最低制限価格未)
23	前田工業株式会社	34,187,000					失格(最低制限価格未)
24	松崎建設株式会社	33,998,000					失格(最低制限価格未)
25	株式会社丸協	33,996,000					失格(最低制限価格未)

契約の相手	名称	中小路建設株式会社		
	住所	福知山市字立原13		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	35,910,000 円	最高予定価格(税込み)	44,373,000 円	
		最低制限価格(税込み)	35,910,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成23年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2)建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由			
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成24年 3月31日
	変更工期	平成24年 3月30日 ~ 平成24年 6月30日		
	変更理由	関係機関との調整に時間を要したため工期延期を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成24年 6月26日
	変更工期	平成24年 3月30日 ~ 平成24年11月16日		
	変更理由	地元協議に時間を要したため工期を延期する。平成24年6月30日までを平成24年11月16日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額	8,829,450 円	変更契約日	平成24年 7月27日
	変更工期	平成24年 3月30日 ~ 平成24年11月16日		
	変更理由	新設歩道部から未改良車道部への暫定すりつけ箇所の視距が悪いことから、歩行者の安全確保のため、張り出し歩道を延長する。また、安全対策のため交通誘導員を増員する。		
第4回変更契約	変更額	296,100 円	変更契約	平成24年11月 8日
	変更工期	平成24年 3月30日 ~ 平成24年11月30日		
	変更理由	構造物取り壊しにおいて、当初予定より擁壁根入れ、舗装厚が大きかったため取り壊し数量の変更を行う。また、水道排泥管が支障となったため移設を行う。上記作業に時間を要したため、工期を平成24年11月30日まで延期する。		