

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011661	業務区分	建設工事
業種	塗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	福駅第24号 正明寺荒河線他 交通安全施設設置工事		
工事場所	福知山市 駅前町 地内		
工事期間	自 平成24年 2月20日 ~ 至 平成24年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 2月14日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 区画線工 L=2,375m 標識工 N=13箇所		
	最高予定価格：4,204千円（税抜き） 最低制限価格：3,368千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	アーバンテック株式会社	3,995,000					-
2	有限会社アイエス工業	3,385,000					落札
3	オグラロード・サービス株式会社						失格（内訳明細書不備）
4	株式会社京都ライナー	3,510,000					-
5	近畿安全施設株式会社	3,401,000					-
6	株式会社建巧社	3,780,000					-
7	太陽工業株式会社	3,399,000					-
8	日昇ライナー株式会社						失格（内訳明細書不備）
9							
10							

契約の相手	名称	有限会社アイエス工業		
	住所	京都市伏見区淀美豆町392		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,554,250 円	最高予定価格(税込み)	4,414,200 円	
		最低制限価格(税込み)	3,536,400 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	京都府交通安全施設業協会に加入会員の中から経審点数の上位8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成24年 3月 30日
	変更工期	～ 平成24年 5月 31日		
	変更理由	関係機関及び沿線住民との協議調整、関連工事の工程調整に不測の日数を要するため工期を変更する。		
第2回変更契約	変更額	276,150 円	変更契約日	平成24年 5月 10日
	変更工期	～		
	変更理由	公安委員会との協議により道路標識の設置位置及び区画線の施工箇所、延長を変更する。 正明寺荒河線一部開通にかかる仮設ガードレールの設置及び撤去を行う。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			