

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011418	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第225号 堀7号線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市水内地内		
工事期間	自 平成24年 1月24日 ~ 至 平成24年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 1月18日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 場所打擁壁工L=3m、排水構造物工L=45m、集水桝工N=3箇所、構造物取壊工一式		
	最高予定価格：4,158千円（税抜き） 最低制限価格：3,336千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社	3,530,000					-
2	越智工業株式会社	3,365,000					落札
3	広成建設						失格（内訳明細書不備
4	有限会社コン・スタイル	3,332,000					失格（最低制限価格未
5	南陵工業株式会社	4,000,000					-
6	有限会社油利総合設備	3,416,000					-
7	両丹管工事株式会社	3,950,000					-
8							
9							
10							

契 約 の 相 手	名 称	越智工業株式会社		
	住 所	福知山市字堀2641番地		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	3,533,250 円	最高予定価格 (税込み)	4,365,900 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,502,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB、C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	38,850 円	変更契約	平成24年 2月 22日
	変更工期	平成24年 1月 24日 ～ 平成24年 3月 31日		
	変更理由	・現場が狭小なため、施工時の重機旋回により隣接する民地の構造物を破損するので、隣接する田に工事用道路を設置する。 ・場内作業が可能となるので、交通誘導員を減らす。 ・地元との調整に期間を要したので工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約	平成24年 3月 30日
	変更工期	平成24年 1月 24日 ～ 平成24年 6月 30日		
	変更理由	・用地交渉に日数を要したため工期を変更する。		
第3回変更契約	変更額	266,700 円	変更契約	平成24年 4月 26日
	変更工期	～		
	変更理由	・自由勾配側溝の床付け確認により、直接基礎面の地盤が軟弱であることが判明したので地盤改良を行う。		
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			