

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011258	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第65号 平成23年度 大江町金屋510(頭首工)災害復旧工事		
工事場所	福知山市大江町金屋地内		
工事期間	自 平成24年 1月20日 ~ 至 平成24年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 1月13日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事延長 L=19.5m 本体工V=297m3 止水矢板N=26枚 取水工V=9.8m3 鋼製ゲートN=1基 コンクリートプロ ック錬積工A=97m2 籠マット工(10段積)A=55m2 護床ブロック工4tN=32個 護床ブロック 工2tN=20個 仮設工N=1式		
	最高予定価格：35,675千円（税抜き） 最低制限価格：28,909千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	29,318,000					-
2	株式会社芦田産業						辞退
3	加藤建設株式会社						失格（内訳明細書不備）
4	株式会社門野組	28,861,000					失格（最低制限価格未）
5	岸下建設株式会社	29,295,000					-
6	株式会社衣川組	29,180,000					-
7	河守工業株式会社	29,139,000					-
8	三丹開発株式会社	33,900,000					-
9	世紀建設株式会社	28,960,000					-
10	セイリョウ建設株式会社	29,205,000					-

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	瀬戸内建設工業株式会社						失格(内訳明細書不備)
12	創生建設株式会社	29,140,000					-
13	株式会社高見組	29,010,000					-
14	株式会社達川組	29,009,000					-
15	大栄工業株式会社	28,987,000					-
16	大立工業株式会社	29,228,000					-
17	西田工業株式会社	29,540,000					-
18	株式会社能見土建	29,000,000					-
19	株式会社平山組	29,410,000					-
20	富士興業	29,460,000					-
21	前田工業株式会社	29,078,000					-
22	松崎建設株式会社	28,900,000					失格(最低制限価格未)
23	株式会社丸協	28,920,000					落札
24	メイコー建設株式会社	29,163,000					-
25	株式会社ヨネダ	31,860,000					-

契約の相手	名称	株式会社丸協		
	住所	福知山市字上小田1397		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	30,366,000 円	最高予定価格(税込み)	37,458,750 円	
		最低制限価格(税込み)	30,354,450 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成23年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。 (2)建設業法(昭和24年法律第100号。)の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成24年 3月 30日
	変更工期	平成24年 1月 20日 ~ 平成25年 2月 28日		
	変更理由	他機関との調整により、河川内工事期間に制限が必要であるため、工期を平成25年2月28日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	1,683,150 円	変更契約日	平成24年 5月 14日
	変更工期	~		
	変更理由	トランス設置が完了次第、水替え工の動力を発電機から電力に変更する。 現場状況により左岸ブロック積工の施工範囲を変更及び、左岸かごマット工を施工する。 現場精査により、仮設工の変更を行う。		
第3回変更契約	変更額	3,410,400 円	変更契約日	平成25年 2月 18日
	変更工期	平成24年 1月 20日 ~ 平成25年 3月 29日		
	変更理由	作業ヤードへの河川水流入防止のため、仮設矢板の施工を行う。 河川協議により、2期工事施工時に大型土のうによる仮堤防を施工する。 現場精査により、右岸ブロック積工の変更及び、取り合い工を施工する。 現場精査により、仮設工の変更を行う。 洪水時に作業ヤードの冠水が何度かあり、土砂を持ち込んだりして工程に遅れが生じたため、工期を平成25年3月29日まで延期する。		
第4回変更契約	変更額	143,850 円	変更契約日	平成25年 3月 11日
	変更工期	~		
	変更理由	現場精査により、護床ブロック間詰コンクリートの変更及び、2t護床ブロック1個を施工する。 現場精査により仮設工の変更を行う。		