

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011042	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第48号 高来池洪水吐整備工事		
工事場所	福知山市今安地内		
工事期間	自 平成23年12月 6日 ~ 至 平成24年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年11月30日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	洪水吐工 B=4.5m L=25.2m (洪水吐L=18.8m 取付水路L=6.4m) 仮設道路工 N=1式		
	最高予定価格：8,180千円（税抜き） 最低制限価格：6,580千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	足立建機株式会社	7,180,000					-
3	株式会社門野組	6,658,000					-
4	岸下建設株式会社						失格（内訳明細書不備）
5	後藤工業株式会社	6,700,000					-
6	三丹開発株式会社	8,000,000					-
7	太陽工業株式会社	8,179,000					-
8	日産工業株式会社	7,400,000					-
9	福知山小谷産業株式会社						失格（入札書不着のため）
10	株式会社福知山さく泉	7,470,000					-



契約の相手	名称	株式会社丸協		
	住所	福知山市字上小田1397		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	6,961,500 円	最高予定価格(税込み)	8,589,000 円	
		最低制限価格(税込み)	6,909,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のAB等級に登録された者から12者を選定し、また、この案件は、成績評定反映工事なので4者を選び、計16者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成24年 2月 15日
	変更工期	平成23年12月 6日 ~ 平成24年 3月 30日		
	変更理由	仮設工で農地に敷鉄板設置を180m程度施工する必要があるが、この敷鉄板の調達に不測の時間を要し、また施工に当たり、悪天候等により作業効率の低下及び土質調査にも時間を要したため、工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	1,428,000 円	変更契約日	平成24年 3月 6日
	変更工期	~		
	変更理由	土質試験結果により、地盤改良深及びセメント添加量の変更を行う。また地元協議により、本ため池の維持管理を地元で安全に実施していただくため、階段工及び管理橋等を追加する。既設水路の老朽化による破損が著しくみられたため、本工事で機能復旧を行う。 また、現地精査により数量等の変更を行う。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			