

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011041	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第204号 里地3号線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市夜久野町日置地内		
工事期間	自 平成23年12月 1日 ~ 至 平成24年 2月20日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年11月29日 16時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	1号現場打ち側溝 L=23m 2号現場打ち側溝 L=18m 地先境界ブロック L=55m 小型擁壁 N=1式		
	最高予定価格：2,845千円（税抜き） 最低制限価格：2,296千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	あしだ土木						辞退
3	伊東建設工業株式会社	2,310,000					-
4	株式会社猪野工務店	2,300,000					-
5	株式会社門田組	2,680,000					-
6	株式会社衣川製材所	2,320,000					-
7	公正産業株式会社	2,298,000					落札
8	株式会社前田産業	2,295,000					失格（最低制限価格未
9	夜久野土木企業組合	2,303,000					-
10							

契約の相手	名称	公正産業株式会社		
	住所	福知山市夜久野町額田633-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,412,900 円	最高予定価格(税込み)	2,987,250 円	
		最低制限価格(税込み)	2,410,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB, C等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-36,750 円	変更契約日	平成24年 2月 9日
	変更工期	平成23年12月 1日 ~ 平成24年 2月 29日		
	変更理由	関西電力柱の移設時期の見通しが立たないため、影響する箇所2号現場打側溝の延長を減とする。 道路計画区域内にある有線柱が支障となるため移設を行う。また、これに伴い有線柱の移設完了時期を協議していたが、再調整の結果、当初工期内の移設完了が見込めないため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			