

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011027	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第63号 福知山城周辺整備事業 休憩施設拡充（その2）工事		
工事場所	福知山市堀地内		
工事期間	自 平成23年12月 2日 ~ 至 平成24年 3月26日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年11月29日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	土工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 植栽工 1式		

最高予定価格：61,885千円（税抜き）  
 最低制限価格：50,470千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	49,862,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社芦田産業	50,055,000					失格（最低制限価格未
3	加藤建設株式会社	50,876,000					-
4	株式会社門野組	50,417,000					失格（最低制限価格未
5	岸下建設株式会社	50,339,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社衣川組	51,420,000					-
7	河守工業株式会社	50,505,000					-
8	三丹開発株式会社	50,880,000					-
9	世紀建設株式会社	49,847,000					失格（最低制限価格未
10	セイリョウ建設株式会社	50,255,000					失格（最低制限価格未

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	瀬戸内建設工業株式会社	50,051,000					失格(最低制限価格未
12	創生建設株式会社	50,846,000					-
13	株式会社高見組	56,900,000					-
14	株式会社達川組	60,000,000					-
15	大栄工業株式会社	51,477,000					-
16	大立工業株式会社	50,426,000					失格(最低制限価格未
17	中小路建設株式会社	50,545,000					-
18	西田工業株式会社	51,181,000					-
19	株式会社能見土建						辞退
20	株式会社平山組	49,910,000					失格(最低制限価格未
21	富士興業	50,535,000					-
22	北陵興業株式会社	50,127,000					失格(最低制限価格未
23	前田工業株式会社	50,487,000					落札
24	メイコー建設株式会社	49,935,000					失格(最低制限価格未
25	株式会社ヨネダ	61,000,000					-



契約の相手	名称	前田工業株式会社		
	住所	福知山市字岩井小字大津江85-20		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	53,011,350 円	最高予定価格(税込み)	64,979,250 円	
		最低制限価格(税込み)	52,993,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成23年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2)建設業法(昭和24年法律第100号。)の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	5,980,800 円	変更契約日	平成24年 3月23日
	変更工期	平成23年12月 2日 ~ 平成24年 3月30日		
	変更理由	1 城周辺賑わい創出プロジェクト会議との協議の結果、植樹工(中高木、低木、草花)の樹種・数量を変更する。 2 福知山城周辺賑わい創出施設整備事業(福知山まちづくり株式会社)との協議の結果、「ゆらのガーデン」案内サインと合わせるため、仕様を変更する。 3 上記変更に伴う施工に日数を要することから、工期を平成24年3月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			